

# MANUAL SISTEMA SPIE

# SUMÁRIO

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <u>Apresentação .....</u>                          | <u>2</u>  |
| <u>Como acessar .....</u>                          | <u>3</u>  |
| <u>Telas do SPIE .....</u>                         | <u>5</u>  |
| <u>Glossário do SPIE .....</u>                     | <u>6</u>  |
| <u>Dashboard .....</u>                             | <u>8</u>  |
| <u>O que são “Situações” no SPIE?.....</u>         | <u>10</u> |
| <u>Visão Geral .....</u>                           | <u>11</u> |
| <u>Minhas atividades .....</u>                     | <u>12</u> |
| <u>Como dar início a uma Atividade? .....</u>      | <u>13</u> |
| <u>Como anotar o final de uma Atividade? .....</u> | <u>15</u> |
| <u>Atribuindo a atividade entre a equipe .....</u> | <u>17</u> |
| <u>Material de apoio .....</u>                     | <u>19</u> |

# APRESENTAÇÃO

Esse tutorial apresenta as funções do SPIE, novo sistema que irá auxiliar as unidades a gerir as atividades do Plano Integrado das Eleições 2024.



## O que é SPIE?

O SPIE é sistema do TRE-PA para GERENCIAMENTO das atividades de ELEIÇÕES.



## Para quem?

O SPIE será utilizado por TODAS as unidades do TRE-PA envolvidas com atividades de eleição.



## Por quê?


O SPIE foi pensado para que as unidades pudessem executar as ações de modo FACILITADO, CÉLERE e TEMPESTIVO, munidos de INFORMAÇÕES **necessárias** e **suficientes** para a execução das atividades de eleição.




# COMO ACESSAR?

» Clique aqui para acessar o SPIE ou entre pela Intranet:

Acesse a Intranet do TRE-PA e pesquise na aba “Procurar” o sistema SPIE.



» Insira usuário e senha (seu usuário de login do TRE-PA:)





# Telas do SPIE

## Dashboard



O que é?

O Dashboard é uma forma visual que permite a consulta facilitada da situação das diversas atividades por unidade ou processo de Eleição.

## Visão geral

| Planejamento | Código  | Situação     | Atividade                                | Estrutura do planejamento                               | Início planejado | Término planejado | Orientador |
|--------------|---------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| PIE2026      | VEL0002 | NÃO INICIADA | Alimentar o sistema AEL/US, Módulo Rotas | Votação eletrônica / Logística de distribuição de urnas | 20/01/2025       | 30/01/2026        | SEL004     |
| PIE2026      | VEL0002 | NÃO INICIADA | Alimentar o sistema AEL/US, Módulo Rotas | Votação eletrônica / Logística de distribuição de urnas | 20/01/2025       | 30/01/2026        | SEL004     |
| PIE2026      | VEL0002 | NÃO INICIADA | Alimentar o sistema AEL/US, Módulo Rotas | Votação eletrônica / Logística de distribuição de urnas | 20/01/2025       | 30/01/2026        | SEL004     |
| PIE2026      | VEL0002 | NÃO INICIADA | Alimentar o sistema AEL/US, Módulo Rotas | Votação eletrônica / Logística de distribuição de urnas | 20/01/2025       | 30/01/2026        | SEL004     |
| PIE2026      | VEL0002 | NÃO INICIADA | Alimentar o sistema AEL/US, Módulo Rotas | Votação eletrônica / Logística de distribuição de urnas | 20/01/2025       | 30/01/2026        | SEL004     |
| PIE2026      | VEL0002 | NÃO INICIADA | Alimentar o sistema AEL/US, Módulo Rotas | Votação eletrônica / Logística de distribuição de urnas | 20/01/2025       | 30/01/2026        | SEL004     |
| PIE2026      | VEL0002 | NÃO INICIADA | Alimentar o sistema AEL/US, Módulo Rotas | Votação eletrônica / Logística de distribuição de urnas | 20/01/2025       | 30/01/2026        | SEL004     |
| PIE2026      | VEL0002 | NÃO INICIADA | Alimentar o sistema AEL/US, Módulo Rotas | Votação eletrônica / Logística de distribuição de urnas | 20/01/2025       | 30/01/2026        | SEL004     |
| PIE2026      | VEL0002 | NÃO INICIADA | Alimentar o sistema AEL/US, Módulo Rotas | Votação eletrônica / Logística de distribuição de urnas | 20/01/2025       | 30/01/2026        | SEL004     |
| PIE2026      | VEL0002 | NÃO INICIADA | Alimentar o sistema AEL/US, Módulo Rotas | Votação eletrônica / Logística de distribuição de urnas | 20/01/2025       | 30/01/2026        | SEL004     |
| PIE2026      | VEL0002 | NÃO INICIADA | Alimentar o sistema AEL/US, Módulo Rotas | Votação eletrônica / Logística de distribuição de urnas | 20/01/2025       | 30/01/2026        | SEL004     |
| PIE2026      | VEL0002 | NÃO INICIADA | Alimentar o sistema AEL/US, Módulo Rotas | Votação eletrônica / Logística de distribuição de urnas | 20/01/2025       | 30/01/2026        | SEL004     |
| PIE2026      | VEL0002 | NÃO INICIADA | Alimentar o sistema AEL/US, Módulo Rotas | Votação eletrônica / Logística de distribuição de urnas | 20/01/2025       | 30/01/2026        | SEL004     |
| PIE2026      | VEL0002 | NÃO INICIADA | Alimentar o sistema AEL/US, Módulo Rotas | Votação eletrônica / Logística de distribuição de urnas | 20/01/2025       | 30/01/2026        | SEL004     |
| PIE2026      | VEL0002 | NÃO INICIADA | Alimentar o sistema AEL/US, Módulo Rotas | Votação eletrônica / Logística de distribuição de urnas | 20/01/2025       | 30/01/2026        | SEL004     |

O que é?

Na Visão Geral estão inseridas todas as atividade de eleição de todas as unidades do TRE-PA, de forma cronológica.

O que faz?

Aqui as atividades podem ser consultadas de várias formas, como por unidade responsável ou por situação da atividade.

## Minhas Atividades

| Planejamento | Código | Situação     | Atividade                                                                                                                                                                                             | Estrutura do planejamento                          | Início planejado | Término planejado | Orientador | Executor |
|--------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|----------|
| PIE2026      | GPP002 | NÃO INICIADA | Disponibilizar o Portal das Eleições                                                                                                                                                                  | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados | 11/12/2025       | 20/02/2026        | GABSEPLAN  | SPIL     |
| PIE2026      | GPP002 | NÃO INICIADA | Disponibilizar o Portal das Eleições                                                                                                                                                                  | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados | 11/12/2025       | 20/02/2026        | GABSEPLAN  | SPIL     |
| PIE2026      | GCE007 | NÃO INICIADA | Apresentar proposta de instrumento ao Poder Executivo Estadual e Ministério Público Estadual, a fim de formalizar alinhamento entre o Laboratório eleitoral e o Laboratório de Segurança das Eleições | Gestão do cadastro eleitoral / Seções eleitorais   | 01/01/2025       | 06/02/2026        | COFC       | SPIL     |
| PIE2026      | GCE007 | NÃO INICIADA | Apresentar proposta de instrumento ao Poder Executivo Estadual e Ministério Público Estadual, a fim de formalizar alinhamento entre o Laboratório eleitoral e o Laboratório de Segurança das Eleições | Gestão do cadastro eleitoral / Seções eleitorais   | 01/01/2025       | 06/02/2026        | COFC       | SPIL     |
| PIE2026      | GPP026 | EM ANDAMENTO | Definir o papel de cada unidade na alimentação do Portal das Eleições, bem como o fluxo a ser observado para a disponibilização de conteúdo.                                                          | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados | 20/11/2025       | 16/01/2026        | GABSEPLAN  | SPIL     |
| PIE2026      | GPP026 | EM ANDAMENTO | Revisar o layout do Portal das Eleições, bem como a organização do conteúdo divulgado, solicitando a atualização do sistema junto à STI.                                                              | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados | 20/11/2025       | 16/01/2026        | GABSEPLAN  | SPIL     |
| PIE2026      | GPP025 | EM ANDAMENTO | Revisar o layout do Portal das Eleições, bem como a organização do conteúdo divulgado, solicitando a atualização do sistema junto à STI.                                                              | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados | 20/11/2025       | 16/01/2026        | GABSEPLAN  | SPIL     |
| PIE2026      | GPP025 | EM ANDAMENTO | Revisar o layout do Portal das Eleições, bem como a organização do conteúdo divulgado, solicitando a atualização do sistema junto à STI.                                                              | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados | 20/11/2025       | 16/01/2026        | GABSEPLAN  | SPIL     |
| PIE2026      | GPP002 | EM ANDAMENTO | Definir o papel de cada unidade na alimentação do Portal das Eleições, bem como o fluxo a ser observado para a disponibilização de conteúdo.                                                          | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados | 15/01/2026       | 04/02/2026        | CEPEL      | SPIL     |
| PIE2026      | GPP002 | EM ANDAMENTO | Elaborar tutorial e material sobre a utilização do SPIE (Sistema de Planejamento Integrado das Eleições)                                                                                              | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados | 15/01/2026       | 04/02/2026        | CEPEL      | SPIL     |
| PIE2026      | GPP040 | NÃO INICIADA | Realizar reunião com as unidades responsáveis por alimentar o Portal das Eleições para repasse de orientações.                                                                                        | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados | 22/01/2026       | 16/02/2026        | GABSEPLAN  | SPIL     |

O que é?

Em Minhas Atividades constam somente as atividades do usuário logado no sistema.

O que faz?

O foco aqui é no que a minha unidade precisa fazer e quando, com ferramentas de pesquisa e layout, que facilitam gerenciamento e atualização.

# Glossário do SPIE

## Funções do Menu “Minhas Atividades”:

| Planejamento | Código  | Situação       | Atividade                                                                                                                                                                                          | Estrutura do planejamento                                  | Início planejado | Término planejado | Orientador | Executor | Atribuído | Material de apoio |
|--------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|----------|-----------|-------------------|
| PIE2026      | GPPC032 | NÃO INICIADA   | Disponibilizar o Portal das Eleições.                                                                                                                                                              | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados         | 11/12/2025       | 25/02/2026        | GABSEPLAN  | SPEL     |           |                   |
| PIE2026      | GPPC032 | NÃO INICIADA   | Disponibilizar o Portal das Eleições.                                                                                                                                                              | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados         | 11/12/2025       | 25/02/2026        | GABSEPLAN  | SPEL     |           |                   |
| PIE2026      | OCSE007 | NÃO INICIADA   | Apresentar proposta de instrumento ao Poder Executivo Estadual e Ministério Público Estadual, a fim de formalizar alinhamento entre o calendário eleitoral e o calendário de reformas das escolas. | Gestão do cadastro eleitoral / Seções eleitorais           | 07/01/2026       | 06/02/2026        | COPC       | SPEL     |           |                   |
| PIE2026      | OCSE007 | NÃO INICIADA   | Apresentar proposta de instrumento ao Poder Executivo Estadual e Ministério Público Estadual, a fim de formalizar alinhamento entre o calendário eleitoral e o calendário de reformas das escolas. | Gestão do cadastro eleitoral / Seções eleitorais           | 07/01/2026       | 06/02/2026        | COPC       | SPEL     |           |                   |
| PIE2026      | GPPC026 | EM ANDAMENTO   | Definir o papel de cada unidade na alimentação do Portal das Eleições, bem como o fluxo a ser observado para a disponibilização de conteúdo.                                                       | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados         | 20/11/2025       | 19/01/2026        | GABSEPLAN  | SPEL     |           |                   |
| PIE2026      | GPPC025 | EM ANDAMENTO   | Revisar o layout do Portal das Eleições, bem como a organização do conteúdo divulgado, solicitando a atualização do sistema junto à STI.                                                           | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados         | 20/11/2025       | 19/01/2026        | GABSEPLAN  | SPEL     |           |                   |
| PIE2026      | GPPC025 | EM ANDAMENTO   | Revisar o layout do Portal das Eleições, bem como a organização do conteúdo divulgado, solicitando a atualização do sistema junto à STI.                                                           | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados         | 20/11/2025       | 19/01/2026        | GABSEPLAN  | SPEL     |           |                   |
| PIE2026      | GPPC026 | EM ANDAMENTO   | Definir o papel de cada unidade na alimentação do Portal das Eleições, bem como o fluxo a ser observado para a disponibilização de conteúdo.                                                       | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados         | 20/11/2025       | 19/01/2026        | GABSEPLAN  | SPEL     |           |                   |
| PIE2026      | GPP002  | EM ANDAMENTO   | Elaborar tutorial e material sobre a utilização do SPIE (Sistema de Planejamento Integrado das Eleições).                                                                                          | Gestão do Processo Eleitoral / Plano Integrado de Eleições | 15/01/2026       | 04/02/2026        | CEPEL      | SPEL     |           |                   |
| PIE2026      | GPP002  | EM ANDAMENTO   | Elaborar tutorial e material sobre a utilização do SPIE (Sistema de Planejamento Integrado das Eleições).                                                                                          | Gestão do Processo Eleitoral / Plano Integrado de Eleições | 15/01/2026       | 04/02/2026        | CEPEL      | SPEL     |           |                   |
| PIE2026      | GPPC040 | INÍCIO PRÓXIMO | Realizar reunião com as unidades responsáveis por alimentar o Portal das Eleições para repasse de orientações.                                                                                     | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados         | 22/01/2026       | 16/02/2026        | GABSEPLAN  | SPEL     |           |                   |

Atividades (25)

Quantidade de atividades que deverão ser realizadas pela unidade.

Planejamento

Planejamento que está sendo executado.

Código

Código alfanumérico de identificação das atividades.

Situação

Classificação das atividades de acordo com sua situação. As situações foram descritas na página 10.

Atividade

Descrição da atividade a ser executada.

Estrutura do planejamento








Temas e processos de eleição relacionados a cada atividade.

Início planejado

Data inicial estabelecida no PIE para a execução da atividade.

# Glossário do SPIE

»» (Continuação) Funções do Menu “Minhas Atividades”:

|                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Término planejado</p> | <p>Data final estabelecida no PIE para a conclusão da atividade.</p>                                                                                                              |
|    | <p>Orientador</p>        | <p>Unidade definida para sanear dúvidas levantadas pelo responsável durante a execução das atividades.</p>                                                                        |
|    | <p>Executor</p>          | <p>Unidade responsável pela execução da atividade.</p>                                                                                                                            |
|   | <p>Atribuído</p>         | <p>Servidor ou servidora designado(a) pela unidade para monitorar atividades no SPIE.</p>                                                                                         |
|  | <p>Material de apoio</p> | <p>Materiais (textos, fotos, vídeos) inseridos pelo(a) orientador(a) para nortear a execução da atividade.</p>                                                                    |
|  |                          | <p>Local onde estão inseridos os materiais de apoio.</p>                                                                                                                          |
|  |                          | <p>Botão de ações: permite ao usuário ver detalhes da atividade, iniciá-la, finalizá-la, atribuir servidor para a atividade e inserir anotações relevantes para sua execução.</p> |
|  |                          | <p>Ferramenta de pesquisa para agilizar a consulta de uma atividade específica.</p>                                                                                               |
|  |                          | <p>Unidade executora das ações listadas na aba “minhas atividades”.</p>                                                                                                           |




# Dashboard

» O SPIE traz uma ferramenta visual de monitoramento das atividades, o Dashboard.

Há várias ferramentas de busca e filtragem no Dashboard, de modo a facilitar e melhorar a experiência do usuário:

1- Para visualizar a situação da atividade por unidade: "Selecione a unidade", clique na seta ao lado e escolha qual unidade deseja visualizar.



2- Para visualizar a situação da atividade por Processo de Eleição: clique em "Selecione a Estrutura".






# Dashboard

3 - (Continuação) Para imprimir gráficos relacionados a filtros específicos: Selecione a unidade ou estrutura do planejamento e clique em “Imprimir”.

4- Para fazer download dos gráficos relacionados a filtros específicos: Selecione a unidade ou a estrutura do planejamento e clique no botão “EXPORTAR PNG”.



# O que são “Situações” no SPIE?

» A “Situação” é a maneira de visualizar as atividades de eleição. Ela é representada por ícones com cores, nome e ordenação própria.

As atividades estão dispostas na seguinte ordem de “Situação”: Atrasada, Não iniciada, Em andamento, Início próximo, A iniciar e Concluída.

Esta forma de visualização auxilia a gestão do tempo e priorização da execução das atividades pela unidade responsável.

## ATRASADA

Atividades iniciadas ou não, e que ultrapassaram a data de conclusão prevista.

## NÃO INICIADA

Atividades não iniciadas, e que ultrapassaram a data de início prevista.

## EM ANDAMENTO

Atividades já iniciadas e dentro da data de conclusão prevista.

## INÍCIO PRÓXIMO

Atividades com 7 dias ou menos da data de início prevista.

## A INICIAR

Atividades não iniciadas e que ainda não chegaram na data de início prevista.

# Visão Geral

O SPIE fornece diversas ferramentas de pesquisa e de mecanismos de filtragem, para que o usuário encontre a informação de forma célere e eficiente:

No “menu “Visão Geral” aparecerão todas as atividades de eleição de todas as unidades do TRE-PA:

- 1- Clique no menu Visão Geral”;
- 2- Clique na barra de “Pesquisa” e digite parte da descrição da “Atividade” ou então do “Código” que se deseja pesquisar.




# Visão Geral

» (Continuação) Pesquisando as atividade do Tribunal por situação da atividade e por processo de eleição:

3- Clique no ícone ao lado do “Situação”, será aberta janela pop-up para múltipla escolha de quais situações se deseja visualizar.

4- Clique no ícone ao lado do “Estrutura do planejamento”, será aberta janela pop-up para múltipla escolha dos processos de eleição que se deseja visualizar.





# Minhas atividades




No menu “Minhas Atividades” aparecerão todas as atividades da unidade em que o usuário estiver lotado.

1- Clique em “Minhas Atividades”;

2- Escolha a unidade responsável na caixa de seleção da figura 2 desta página.


**Observação:** A caixa de pesquisa poderá conter várias unidades, a depender do usuário logado.



# Como dar início a uma Atividade?

Atualizando o **INÍCIO** da atividade:

- 1- Clique no menu “Minhas Atividades”;
- 2- Clique no ícone de lápis ao lado da atividade que deseja atualizar;
- 3- Clique em “Iniciar atividade”;



# Como dar início a uma Atividade?

» (Continuação) Atualizando o **INÍCIO** da atividade:

4- Será aberta janela pop-up;

5- Marque o dia do início e após clique em "Salvar".

The screenshot shows a web application interface with a table of activities in the background. A pop-up window titled 'INICIAR ATIVIDADE' is open in the foreground. A blue arrow labeled '4' points to the pop-up. Inside the pop-up, the 'Início execução' field is selected with a date of '01/01/2026', and a blue arrow labeled '5' points to the 'SALVAR' button. The background table lists activities with columns for 'Código', 'Status', 'Descrição', 'Início planejado', 'Término planejado', 'Orientador', and 'Executor'.


| Código  | Status       | Descrição | Início planejado | Término planejado | Orientador | Executor |
|---------|--------------|-----------|------------------|-------------------|------------|----------|
| GPPC032 | NÃO          |           |                  |                   | GABSEPLAN  | SPEL     |
| GPPC032 | NÃO          |           |                  |                   | GABSEPLAN  | SPEL     |
| QCSE007 | NÃO          |           |                  |                   | COPC       | SPEL     |
| QCSE007 | NÃO          |           |                  |                   | COPC       | SPEL     |
| GPPC026 | EM A         |           |                  |                   | GABSEPLAN  | SPEL     |
| GPPC025 | EM A         |           |                  |                   | GABSEPLAN  | SPEL     |
| GPPC025 | EM A         |           |                  |                   | GABSEPLAN  | SPEL     |
| GPPC026 | EM ANDAMENTO |           |                  |                   | GABSEPLAN  | SPEL     |

Poderá ser inserida informação relevante à execução da atividade no campo "Observação início execução".

# Como anotar o final de uma Atividade?

»» Finalizando a atividade:

- 1- Clique no menu “Minhas Atividades”;
- 2- Clique no ícone de lápis da atividade a ser atualizada;
- 3- Clique em “Finalizar atividade”;





# Como anotar o final de uma Atividade?

» (Continuação) **Finalizando** a atividade:

- 4- Será aberta janela pop-up;
- 5- Insira a data de conclusão da atividade;
- 6- Clique em “Salvar”.

**Observação:** Poderá ser inserida informação relevante à execução da atividade no campo “Observação fim execução”.


The screenshot displays the SPIE (Sistema de Planejamento Integrado das Eleições) interface. A pop-up window titled 'FINALIZAR ATIVIDADE' is open, showing details for an activity. The 'Observação fim execução' field contains the date '20/01/2026'. The 'SALVAR' button is highlighted with a red circle and a red arrow pointing to it from the number 6. A red arrow points from the number 4 to the pop-up window, and another red arrow points from the number 5 to the date field.

| Atividades (62) | Planejamento | Código | EM A |
|-----------------|--------------|--------|------|
| PIE2026         | GPCC026      | EM A   |      |
| PIE2026         | GPPI002      | EM A   |      |
| PIE2026         | GPPI002      | EM A   |      |
| PIE2026         | GPCC025      | EM A   |      |
| PIE2026         | GPCC025      | EM A   |      |
| PIE2026         | GPPI001      | EM A   |      |
| PIE2026         | GPPI003      | EM A   |      |

# Atribuindo a atividade entre a equipe

Para utilizar a ferramenta “Atribuído”:

- 1- Clique no menu “Minhas Atividades”;
- 2- Clique no ícone de lápis;
- 3- Clique em “Atribuir atividade”;



# Atribuindo a atividade entre a equipe

» (Continuação) Para utilizar a ferramenta “Atribuído”:

4- Será aberta janela pop-up;

5- Aparecerão os servidores lotados na unidade, escolha o servidor e, após, clique em “Salvar”.

The screenshot displays the SPIE system interface. The left sidebar contains navigation options: Planejamento, Atividades, Ajuda, Configurações, Tipo material de apoio, Unidade, Usuário, and Situação da atividade. The main area shows the 'ATIVIDADES' section with a table of activities. A pop-up window titled 'ATRIBUIR ATIVIDADE' is open, showing a search for a user. The user 'BRENO AUGUSTO DE OLIVEIRA BARATA FLORES MARTINS' is selected. A circular callout highlights the 'ATRIBUIR ATIVIDADE' pop-up and the 'SALVAR' button.

| Planejamento | Código  | Situação     | Atividade                                                                                                                                    | Estrutura do planejamento                                  | Início planejado | Término planejado | Orientador | Executor |
|--------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|----------|
| PIE2026      | GPPC026 | EM ANDAMENTO | Definir o papel de cada unidade na alimentação do Portal das Eleições, bem como o fluxo a ser observado para a disponibilização de conteúdo. | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados         | 20/11/2025       | 19/01/2026        | GABSEPLAN  | SPEL     |
| PIE2026      | GPP002  | EM ANDAMENTO | Elaborar tutorial e material sobre a utilização do SPIE (Sistema de Planejamento Integrado das Eleições).                                    | Gestão do Processo Eleitoral / Plano Integrado de Eleições | 15/01/2026       | 04/02/2026        | CEPEL      | SPEL     |
| PIE2026      | GPP000  | EM ANDAMENTO |                                                                                                                                              |                                                            |                  | 02/2026           | CEPEL      | SPEL     |
| PIE2026      | GPP000  | EM ANDAMENTO |                                                                                                                                              |                                                            |                  | 01/2026           | GABSEPLAN  | SPEL     |
| PIE2026      | GPPC025 | EM ANDAMENTO |                                                                                                                                              |                                                            |                  | 01/2026           | GABSEPLAN  | SPEL     |
| PIE2026      |         | EM ANDAMENTO | Definir o papel de cada unidade na alimentação do Portal das Eleições, bem como o fluxo a ser observado para a disponibilização de conteúdo. | Gestão do Processo Eleitoral / Planos Consolidados         | 20/11/2025       | 19/01/2026        | GABSEPLAN  | SPEL     |
| PIE2026      |         | EM ANDAMENTO | Cadastrar as atividades do Planejamento Integrado das Eleições (PIE), suas datas e responsáveis, no sistema SPIE.                            | Gestão do Processo Eleitoral / Plano Integrado de Eleições | 15/12/2025       | 30/01/2026        | CEPEL      | SPEL     |

**ATRIBUIR ATIVIDADE**

Usuário



BRENO AUGUSTO DE OLIVEIRA BARATA FLORES MARTINS

**SALVAR** **CANCELAR**

# Material de apoio

Algunas atividades conterão material de apoio, para auxiliar em sua execução:

- 1- Clique em um dos menus “Minhas Atividades” ou Visão Geral”;
- 2- Após, clique no ícone de pasta;






# Material de apoio


» (Continuação) Pesquisando o material de apoio:

3- Será aberta janela pop-up;

4- Escolha os Materiais de apoio, que poderão ser documentos, vídeos, links etc., que serão abertos em outra janela do seu browser.



**Acesse o Plano Integrado das  
Eleições 2026**



**Acesse o Sistema de Planejamento  
Integrado das eleições (SPIE)**

