



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

Rua João Diogo 288 - Bairro Campina - CEP 66015-902 - Belém - PA

Plano Geral do Projeto N° 65/2021			
Versão Doc.	1.0	Data	11/05/2021

Gestão do Processo Eleitoral - Eleições 2022

Pode-se utilizar o mesmo nome da iniciativa estratégica ou criar um título mais criativo/adequado/sucinto

1. Nome da Iniciativa/Ação no Plano de Gestão	2. Alinhamento Estratégico (Macrodesafio/Objetivo)
<i>Elaborar, acompanhar e avaliar o PIE 2022</i>	<i>Fortalecimento da segurança do processo eleitoral</i>

3. Participações/Papéis							
Patrocinador	Diretor-Geral	Gerente do Projeto	Ana Carolina Leão Alencar	Unidade(s) Idealizadora(s)	NPGE	Unidade(s) Cliente(s)	TRE-PA
Equipe do Projeto	Roberto Moura, Leila França e Alex Adam Aquino.						

4. INICIAÇÃO (TAP - Termo de Abertura do Projeto)

(X) Dispensado¹, projeto previsto no Plano de Gestão

() Aprovado no evento

5. VISÃO GERAL DO PROJETO

Justificativa	<p>A metodologia de elaboração do PIE institucionalizada neste tribunal por meio da Resolução nº 5.573, de 27/08/2019 (0852849), foi utilizada, com êxito, nas eleições 2020. Vale destacar que o planejamento das atividades atinentes aos respectivos processos de eleição foi realizado de modo amplo e participativo com o envolvimento das unidades responsáveis, conforme prevê o artigo 32 da resolução 5.622/2020 (0975165).</p> <p>Em 2022, novo desafio se impõe, uma vez que serão realizadas eleições gerais para os cargos do poder executivo, para Presidente da República e Governador, bem como do poder legislativo, para Senador e Deputado Federal e Deputado Estadual. Este cenário exigirá desta corte a correta</p>
----------------------	---

	previsão das ações necessárias, o engajamento dos servidores na execução destas e o devido acompanhamento do GPEG para que sejam alcançados os objetivos. A aplicação da metodologia no pleito que se avizinha, por certo, é imprescindível, contribuindo para a padronização dos planos de eleição, a aplicação do ciclo do PDCA e o incremento da base de conhecimento para uso futuro.
Objetivo(s)	Elaborar o Plano Integrado das Eleições 2022, conforme a metodologia do TRE-PA. O projeto se desenvolverá por meio de videoconferências e eventuais reuniões de modo presencial. Nos encontros, serão discutidas e validadas as atividades dos processos de eleição, os respectivos responsáveis e prazos em consonância com o calendário eleitoral, bem como os riscos envolvidos. Na oportunidade, será comunicada a forma de acompanhamento da execução do plano.
Escopo	Visa entregar documento com as atividades dos processos de eleição a serem implementadas pelas unidades envolvidas deste regional, bem como apresentar riscos comuns a serem tratados. Poderão ser definidas datas de execução das atividades específicas.
Produto Final	Elaboração do Plano Integrado das Eleições 2022.

6. CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO [descreva o(s) produto(s) gerado(s) durante a execução, resultado concreto e tangível]

	Entregas	Cronograma		Responsável	Ações (SUBTAREFA no GPWeb)
		Início	Fim		
E1	Planilha de atividades.	19/07/2021	27/08/2021	Ana Carolina Leila França	<ul style="list-style-type: none"> • Pesquisa em PIEs de anos anteriores e de outros regionais; • Classificação das atividades de acordo com a metodologia; • Elaboração de planilha de atividades.
E2	Apresentação do processo de elaboração do PIE 2022.	30/08/2021	10/09/2021	Sandro Borges Roberto Moura Ana Carolina	<ul style="list-style-type: none"> • Definição do cronograma de reuniões do projeto; • Elaboração de slides para apresentação do processo aos gestores; • Reunião de apresentação do processo com os gestores.

E3	Planilha Consolidada.	13/09/2021	01/10/2021	Roberto Moura Ana Carolina Leila França Alex Adam	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilização da planilha às unidades; • Análise e preenchimento pelos gestores; • Consolidação das respostas das unidades.
E4	Reuniões de ajustes do Plano.	04/10/2021	22/10/2021	Roberto Moura Ana Carolina Leila França Alex Adam	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião do Tema Cadastro Eleitoral; • Reunião do Tema Recursos Humanos; • Reunião do Tema Comunicação; • Reunião do Tema Comunicação; • Reunião do Tema Candidaturas; • Reunião do Tema Infraestrutura; • Reunião do Tema Logística.
E5	Inclusão das Zonas Eleitorais.	25/10/2021	05/11/2021	Sandro Borges Roberto Moura Ana Carolina	<ul style="list-style-type: none"> • Definir as zonas eleitorais que participarão da reunião do PIE; • Enviar planilha; • Consolidar respostas; • Reunião dos Temas.
E6	Aprovação do Plano Integrado das Eleições 2022.	08/11/2021	30/11/2021	Sandro Borges Roberto Moura Ana Carolina	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidação das atividades; • Elaboração do PIE.

7. Premissas <i>(condições indispensáveis para a viabilidade do projeto)</i>	8. Restrições <i>(Condições limitantes que não podem ser eliminadas)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Participação efetiva das unidades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de comprometimento das unidades executoras; • Não cumprimento dos prazos do cronograma

9. Indicador de Desempenho de Prazo – IDP

mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto para a data de medição

- $IDP = (N^{\circ} \text{ Entregas Realizadas} / N^{\circ} \text{ Entregas Prevista até a data}) * 100$

10. ORÇAMENTO

Entrega	Despesa Associada	Previsão Orçamentária?	Valor Estimado	Valor Total
E1	<i>Diárias</i>	Sim	R\$ 15.330,00	R\$ 18.244,32
	<i>Despesas com transporte (aéreo, fluvial e rodoviário)</i>	Sim	R\$ 2.914,32	

11. Histórico de Registro

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	11/05/2021	Leila Castro França	Elaboração do documento (Foram descritos: o escopo, o cronograma com as ações programadas e benefícios para o cliente)



Documento assinado eletronicamente por **LEILA CASTRO FRANÇA**, **Analista Judiciário**, em 11/05/2021, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CAROLINA LEÃO ALENCAR**, **Assistente**, em 11/05/2021, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO DE ARAÚJO MOURA**, **Chefe de Núcleo**, em 11/05/2021, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pa.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1284220** e o código CRC **AC8176F0**.

0002832-34.2021.6.14.8000 1284220v19

¹ Nesse caso o presente documento deve ser utilizado para iniciar o processo SEI.

² O evento em questão deverá constar em um processo SEI que iniciará o novo Projeto (fora do PG 2019-2020)

³ O cadastramento das ações como subtarefas no sistema GPWeb é opcional.