



APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

1. MOTIVO DO ENCERRAMENTO

- (X) Projeto concluído: Entrega Final: 1558351
- () Projeto cancelado: Informação SEI _____, decisão SEI _____.
- () Absorvido pelo projeto _____: Informação SEI _____, decisão SEI _____.

2. CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS, EM CASO DE CANCELAMENTO

*Não houve cancelamento do projeto.

3. ANÁLISE DE VARIAÇÃO

Prazo final original	Prazo real final

*Projeto concluído no prazo fixado, de acordo com a Versão 1.2, aprovado no Despacho GABPRE 1527435.

4. ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS NÃO REALIZADAS

Identificação da entrega	Justificativa

*Todas as entregas intermediárias constantes da Versão 1.2 foram realizadas.

5. LIÇÕES APRENDIDAS

Fase/Entrega do projeto	Lição aprendida	Ação Tomada	O que poderia ter sido feito de forma diversa
Início, Entregas Intermediárias e Conclusão	Não obstante o que fora estabelecido como Premissas e Restrições do Projeto (disponibilidade e dependência da Unidade de TI), as entregas e o cronograma deveriam ter sido definidas em conjunto com a Unidade de TI, previamente ao início de execução do Projeto.	Elaboração do Formulário de Solicitação de Mudança em duas ocasiões, para ajustes à execução do Projeto.	Definição prévia do cronograma em conjunto com a Unidade de TI, a fim de subsidiar a elaboração da versão inicial do PGP.

6. SOLICITAÇÕES DE MUDANÇAS

Data	Descrição da alteração
01/09/2021	() Prazo de conclusão do projeto () Escopo – abrangência () Orçamento () Objetivo Estratégico (X) Prazo de conclusão de entregas intermediárias – sem afetar a data prevista de encerramento do projeto
04/03/2022	(X) Prazo de conclusão do projeto () Escopo – abrangência () Orçamento () Objetivo Estratégico () Prazo de conclusão de entregas intermediárias – sem afetar a data prevista de encerramento do projeto

7. HISTÓRICO DE REGISTRO

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	20/04/2021	Anderson Araújo dos Santos	Elaboração da versão inicial do PGP.
1.1	01/09/2021	Anderson Araújo dos Santos	Ajustes no Cronograma.
1.2	04/03/2022	Anderson Araújo dos Santos	Ajustes no Cronograma, Entregas E8 e E9 e Prazo de Conclusão.