TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

Rua João Diogo 288 - Bairro Campina - CEP 66015-902 - Belém - PA

Plano Geral do Projeto Nº 66/2021			
Versão Doc.	1.0	**Data**	10/05/2021

PEJEPA 2021-2026

Pode-se utilizar o mesmo nome da iniciativa estratégica ou criar um título mais criativo/adequado/ sucinto

1. Nome da Iniciativa/Ação no Plano de Gestão	**2. Alinhamento Estratégico (Macrodesafio/Objetivo)**
Propiciar a Gestão Estratégica alinhada ao Planejamento Estratégico do Poder Judiciário (Resolução CNJ nº 325/2020)	*Aperfeiçoamento da Governança Institucional*

3. Participações/Papéis							
Patrocinador	Diretor-Geral	**Gerente do Projeto**	Roberto Moura	**Unidade(s) Idealizadora(s)**	NPGE	**Unidade(s) Cliente(s)**	TRE-PA
Equipe do Projeto	Ana Carolina Leão, Leila França e Alex Adam Aquino						

4. INICIAÇÃO (TAP - Termo de Abertura do Projeto)

(X) Dispensado[1], projeto previsto no Plano de Gestão

( ) Aprovado no evento[2] _____

5. VISÃO GERAL DO PROJETO

Justificativa	A revisão do atual plano estratégico justifica-se em razão do alinhamento dos planejamentos estratégicos dos Órgãos do Poder Judiciário à Estratégia Nacional, prevista no artigo 3º da Resolução CNJ 325/2020.
Objetivo(s)	Identificar as oportunidades de melhoria e promover os ajustes necessários de acordo com a proposta estabelecida pelo CNJ.

Escopo	O projeto visa instituir o Planejamento Estratégico para o sexênio 2021-2026, adequando-se aos atos normativos e políticas judiciárias nacionais estabelecidas pelo CNJ. Constituem etapas do projeto o diagnóstico estratégico, a definição dos direcionadores e objetivos estratégicos e definição dos indicadores estratégicos.
Produto Final	Elaboração do PEJEPA 2021-2026

6. CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO *[descreva o(s) produto(s) gerado(s) durante a execução, resultado concreto e tangível]*

	Entregas	**Cronograma**		**Responsável**	**Ações**
		Início	**Fim**		
E1	**Elaboração do Diagnóstico Estratégico**	01/12/2020	06/05/2021	Roberto Moura Ana Carolina Leila França Alex Adam	• *Disponibilização de pesquisa de diagnóstico estratégico para público interno e externo;* • *Realização de campanha institucional para promover a participação na pesquisa de diagnóstico da estratégia;* • *Tabulação das Respostas dos questionários;* • *Validação da matriz SWOT com macrogestores;* • *Elaboração de mapas de empatia;* • *Consolidação e avaliação do material gerado pelos questionários, insumos e mapas de empatia;* • *Elaboração do resumo (infográficos) do Diagnóstico Estratégico com a Matriz SWOT, Plano de Negócio, Modelos de Empatia e apresentação dos resultados da Etapa.*
E2	**Definição dos Direcionadores e**	10/05/2021	21/05/2021	Roberto Moura Ana Carolina	• *Realização de oficina de definição dos*

	Objetivos Estratégicos			Leila França Alex Adam	*direcionadores;* • *Consolidação dos produtos da Oficina de definição;* • *Reunião de validação dos produtos pelos participantes.*
E3	**Definição dos Indicadores Estratégicos**	20/05/2021	04/06/2021	Roberto Moura Ana Carolina Leila França Alex Adam	• *Elaboração de material para oficinas;* • *Realização de oficinas de detalhamento de indicadores estratégicos;* • *Consolidação dos produtos gerados pelas oficinas;* • *Registro do resultado das oficinas e fichas dos indicadores.*
E4	**Elaboração do Plano Estratégico 2021-2026**	24/05/2021	11/06/2021	Roberto Moura Ana Carolina Leila França Alex Adam	• Solicitar e aprovar identidade visual; • Elaboração do Plano Estratégico TRE-PA 2021-2026 e minuta de Resolução; • Submeter à apreciação da Diretoria-Geral;
E5	**Aprovação e publicação do PEJEPA**	14/06/2021	30/06/2021	Roberto Moura Ana Carolina Leila França Alex Adam	• *Apreciação pela Presidência;* • *Validação pelo Conselho de Governança (RAE);* • *Apreciação pelo Plenário do TRE-PA;* • *Publicação na Internet e Intranet da Resolução e do PEJEPA aprovado.*

7. Premissas *(condições indispensáveis para a viabilidade do projeto)*	**8. Restrições** *(Condições limitantes que não podem ser eliminadas)*
• Comprometimento das unidades no processo	• Falta de comprometimento das unidades com o

de análise dos indicadores de sua responsabilidade; • Envolvimento do Núcleo de Estatística para auxiliar na revisão dos indicadores.	processo de revisão do planejamento.

9. Indicador de Desempenho de Prazo – IDP

mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto para a data de medição

- IDP = (Nº Entregas Realizadas / Nº Entregas Prevista até a data) * 100

10. ORÇAMENTO

Entrega	Despesa Associada	Previsão Orçamentária?	Valor Estimado	Valor Total
E4	Contratação de Editoração do Plano Estratégico	Sim	R$ 4.810,00	R$ 4.810,00

11. Histórico de Registro			
Versão	**Data**	**Autor**	**Descrição**
1.0	10/05/2021	Ana Carolina Leão Alencar	*Elaboração do documento (Foram descritos: o escopo, o cronograma com as ações programadas e benefícios para o cliente)*

Documento assinado eletronicamente por **ANA CAROLINA LEÃO ALENCAR**, **Assistente**, em 10/05/2021, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO DE ARAÚJO MOURA**, **Chefe de Núcleo**, em 10/05/2021, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pa.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1284722** e o código CRC **862433EE**.

[1] Nesse caso o presente documento deve ser utilizado para iniciar o processo SEI.
[2] O evento em questão deverá constar em um processo SEI que iniciará o novo Projeto (fora do PG 2019-2020)
[3] O cadastramento das ações como subtarefas no sisteama GPWeb é opcional.