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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

 

ATA - TRE/PRE/DG/STI/GABSTI

 
ATA - 33ª REUNIÃO - CTTI - 2020

 
 

Tipo de Reunião: (X) Ordinária (  ) Extraordinária
Data: 16/10/2020 Horário: 15h00

 
 
 

Nome / Unidade   STI
Facilitador   Felipe Houat de Brito
Registrador   Alessandro Cruz

Participantes
 
 
 
 

1 Felipe Brito (STI)
2 Alessandro Cruz (NGTI)
3 Giuseppe Janino(STI/ TSE)
4 Cristiano Andrade (COINF / TSE)
5  
6  
7  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Pauta:

1. Ata de Registro de Preços nº 55/2020 TSE. SMSat / BGAN

-----------------------------------------

Deliberações:

Item 1. 

1. Após a formalização da ARP nº 55/2020 TSE, em 13/10/2020, acerca para prestação de serviços de
telecomunicações por meio de Sistemas Móveis de Transmissão de Voz e Dados via Satélite - SMSat, a STI
iniciou 2 processos para utilização da Ata, processo 0015101-42.2020.6.14.8000 e 0015212-
26.2020.6.14.8000.

2. Tendo em vista a necessidade de ter o equipamentos necessários para a capacitação dos técnicos de
transmissão a partir da próxima segunda, dia 19/10, a STI deslocou à Campinas-SP os servidores Edivaldo
Gaspar (COINF) e Roberto Rocha (STI-GAB), bem como as colaboradoras CTIS Tamara Gomes (Service
Desk) e Lia Magno (STI-GAB), visando testar, homologar e transportá-los, via bagagem, para Belém-PA.

3. Ao chegar no local a equipe foi informada pela empresa que mais de 90% dos equipamentos requeridos
pelo TRE-PA ainda seriam importados, vindo de Istambul (Turquia) e de Manila (Filipinas).
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4. Pelos prazos contratuais, caso o contrato seja assinado até o prazo limite, dia 19/10, a empresa tem até dia
03/11 para entrega de todos os BGANs. Tal prazo já se mostra muito apertado para devida homologação pela
equipe técnica, inclusão dos SIM Cards e posterior remessa às Zonas Eleitorais.

5. A grande problemática e possível retardo se dá por conta do desembaraço alfandegário dos equipamentos. 

 

11. Sem mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião.

 


