
Relatório de projetos

Plano Estratégico: Plano de Gestão do Biênio 2021-2022

Processos Internos >> Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional >> Divisão: Programa Justiça 5.0

Status Prog.AANANI Coordenador Prev. início Prev. fim Data início Data fimNome do projeto AAT AC TA

Concluído totalConhecendo o Prêmio CNJ de
Qualidade

51 NPGI 04/01/202151 01/10/2021 04/01/2021 22/11/20210 00 100%

Andamento no
prazo

Novo Plenário 8 NPGI 01/02/202212 30/09/2022 31/05/20211 03 66%

Andamento no
prazo

Justiça em Dia 3 NPGI 03/05/20214 30/10/2022 11/05/20211 00 75%

Concluído totalImplantar a Visual Law na Secretaria
Judiciária

19 NPGI 17/05/202119 15/12/2021 17/05/2021 11/03/20220 00 100%

Concluído totalObservatório de Tramitação de
Macroprocessos da SJ nas Eleições de
2022

9 NPGI 01/08/202119 30/06/2022 01/08/2021 21/06/20220 00 47%

Andamento no
prazo

IA para Otimização de Sistemas e
Atividades Judiciários Administrativos e
Eleitorais

11 NPGI 27/05/202125 31/12/2022 27/05/20214 02 44%

Fim atrasadoModernização das Sessões Plenárias 8 NPGI 01/02/202112 21/12/2021 01/02/20210 30 66%

Concluído totalEscrituração Eletrônica de Livros
Cartorários Obrigatórios

11 NPGI 03/05/202111 06/05/2022 03/05/2021 14/05/20220 00 100%

Andamento no
prazo

PMJ Pocket Management Judicial 8 NPGI 03/05/202129 31/12/2022 03/05/20210 50 27%

Projetos: 9Ações: 182

Processos Internos >> Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais >> Divisão: Programa Justiça 5.0

Status Prog.AANANI Coordenador Prev. início Prev. fim Data início Data fimNome do projeto AAT AC TA

Fim atrasadoEspecialização de Zonas Eleitorais em
Crimes Conexos

15 NPGI 19/04/202115 30/05/2022 19/04/20210 00 100%

Fim atrasadoMensurar montante de recursos
devolvidos ao erário em sede de
prestação de contas

3 NPGI 31/05/20214 29/07/2022 31/05/20210 10 75%

Projetos: 2Ações: 19

Processos Internos >> Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios >> Divisão: Programa Justiça 5.0

Status Prog.AANANI Coordenador Prev. início Prev. fim Data início Data fimNome do projeto AAT AC TA

Fim atrasadoSúmulas 5 NPGI 01/03/20215 31/05/2021 01/03/20210 00 100%

Projetos: 1Ações: 5
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ANI - Ações não iniciadas
AAN - Ações em andamento
AAT - Ações atrasadas
AC - Ações concluídas
TA - Todas as ações

Legenda Total de projetos: 12Total de ações: 206


