

Implantar a *Visual Law* na Secretaria Judiciária

1. MOTIVO DO ENCERRAMENTO

Projeto concluído: Entrega Final: eventos 1472442, 1472443, 1472446 e 1472449

Projeto cancelado: Informação SEI _____, decisão SEI _____.

Absorvido pelo projeto <nome do projeto> : Informação SEI _____, decisão SEI _____.

2. CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS, EM CASO DE CANCELAMENTO

--

3. ANÁLISE DE VARIAÇÃO

Prazo final original	Prazo real final
15/12/2021	15/12/2021

4. ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS NÃO REALIZADAS

Identificação da entrega	Justificativa

5. LIÇÕES APRENDIDAS (Preenchimento obrigatório para projetos entregues após o prazo do PGP)

Fase/Entrega do projeto	Lição aprendida	Ação Tomada	O que poderia ter sido feito de forma diversa

6. SOLICITAÇÕES DE MUDANÇAS

Data	Descrição da alteração
	<input type="checkbox"/> Prazo de conclusão do projeto <input type="checkbox"/> Escopo – abrangência <input type="checkbox"/> Orçamento <input type="checkbox"/> Objetivo Estratégico <input type="checkbox"/> Prazo de conclusão de entregas intermediárias – sem afetar a data prevista de encerramento do projeto
	<input type="checkbox"/> Prazo de conclusão do projeto <input type="checkbox"/> Escopo – abrangência <input type="checkbox"/> Orçamento <input type="checkbox"/> Objetivo Estratégico <input type="checkbox"/> Prazo de conclusão de entregas intermediárias – sem afetar a data prevista de encerramento do projeto
	<input type="checkbox"/> Prazo de conclusão do projeto <input type="checkbox"/> Escopo – abrangência <input type="checkbox"/> Orçamento <input type="checkbox"/> Objetivo Estratégico <input type="checkbox"/> Prazo de conclusão de entregas intermediárias – sem afetar a data prevista de encerramento do projeto

7. HISTÓRICO DE REGISTRO

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	17/01/2022	Luiz Carlos Gomes Rodrigues	Elaboração do documento