



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO - TRE/PRE/SEAUD/COAG**PROJETO PGP nº 202021: Implementar o Acompanhamento Real e Estatístico das Auditorias**

1. MOTIVO DO ENCERRAMENTO			
(X) Projeto concluído:			
Entrega Final: Painel de monitoramento de auditorias e recomendações oriundas das auditorias - Processo SEI n ° 0003133-78.2021.6.14.8000			
2. ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS NÃO REALIZADAS: Não houve entregas intermediárias não realizadas			
Identificação da entrega		Justificativa	
3. LIÇÕES APRENDIDAS (Preenchimento obrigatório para projetos entregues após o prazo do PGP)			
Fase/Entrega do projeto		Lição aprendida	
<i>Painel de monitoramento de auditorias e recomendações oriundas das auditorias.</i>		<i>Necessidade de visualização rápida, clara, objetiva e em tempo real sobre o andamento dos serviços da unidade de auditoria, por meio painéis interativos (dashboard)</i>	
		<i>Criação de ferramenta tecnológica de monitoramento em tempo real de recomendações de avaliações e consultorias.</i>	
4. HISTÓRICO DE MUDANÇAS: Não houve mudanças no PGP			
Versão	Data	Autor	Descrição
1.0			Elaboração



Documento assinado eletronicamente por **OSMAR NELSON ELLERY FROTA, Coordenador**, em 27/05/2021, às 09:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pa.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1302577** e o código CRC **EDFA965D**.