

**Arquivo Digital: Escrituração Eletrônica de Livros Cartorários Obrigatórios****1. MOTIVO DO ENCERRAMENTO**

( x ) Projeto concluído: Entrega Final: 1551057, 1561629, 1561471 e 1561630

( ) Projeto cancelado: Informação SEI \_\_\_\_\_, decisão SEI \_\_\_\_\_.

( ) Absorvido pelo projeto \_\_\_\_\_: Informação SEI \_\_\_\_\_, decisão SEI \_\_\_\_\_.

**2. CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS, EM CASO DE CANCELAMENTO****3. ANÁLISE DE VARIAÇÃO**

Prazo final original	Prazo real final
06/05/2022	03/05/2022

**4. ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS NÃO REALIZADAS**

Identificação da entrega	Justificativa

**5. LIÇÕES APRENDIDAS** (Preenchimento obrigatório para projetos entregues após o prazo do PGP)

Fase/Entrega do projeto	Lição aprendida	Ação Tomada	O que poderia ter sido feito de forma diversa

**6. SOLICITAÇÕES DE MUDANÇAS**

Data	Descrição da alteração
	( ) Prazo de conclusão do projeto ( ) Escopo – abrangência ( ) Orçamento ( ) Objetivo Estratégico ( ) Prazo de conclusão de entregas intermediárias – sem afetar a data prevista de encerramento do projeto
	( ) Prazo de conclusão do projeto ( ) Escopo – abrangência ( ) Orçamento ( ) Objetivo Estratégico ( ) Prazo de conclusão de entregas intermediárias – sem afetar a data prevista de encerramento do projeto
	( ) Prazo de conclusão do projeto ( ) Escopo – abrangência ( ) Orçamento ( ) Objetivo Estratégico ( ) Prazo de conclusão de entregas intermediárias – sem afetar a data prevista de encerramento do projeto

**7. HISTÓRICO DE REGISTRO**

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	04/05/2022	Gabriel dos Santos Monteiro	Elaboração do documento