

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO	OBJETIVO	UNIDADE GESTORA	SEI	STATUS		
Promover a informação, o conhecimento sobre o processo eleitoral e a conscientização política da sociedade	Atualização da Carta de Serviços do Tribunal (2º grau e ao Eleitor)	Atualização das informações constantes da Carta de Serviços, visando disponibilizar ao cidadão quais os principais serviços prestados pelas unidades que compõem este Regional.	CRE, SJ e OJE	0004464-66.2019.6.14.8000	Concluído		Legenda
	Realizar ações de aproximação com a sociedade nas redes sociais (Meta Específica 2 – 2019)	Criar conteúdo para web visando atingir o maior número possível de eleitores. Os conteúdos serão elaborados conforme a programação estabelecida previamente no calendário eleitoral, bem como datas comemorativas e relevantes aos municípios do estado.	ASCOM	0004497-56.2019.6.14.8000	Concluído		Garantir os Direitos da Cidadania - GDC
	Produção de vídeos institucionais com informação de serviços à população	Utilização de vídeos institucionais e SPOTS objetivando divulgar ações do TRE-PA, assim como trabalhar a imagem da instituição perante a sociedade Os temas explorados nos vídeos e SPOTS institucionais devem ser escolhidos conforme campanhas da instituição e ainda seguindo a identidade visual da Justiça Eleitoral	ASCOM	0004495-86.2019.6.14.8000	Concluído		Combate à Corrupção, à Improbidade Administrativa e Ilícitos Eleitorais - CCIA
	Implementação do plano de comunicação Institucional	Desenvolver, de forma integrada, a comunicação do órgão, conforme estabelecido em seu Plano de Comunicação Institucional, produzindo informação de qualidade, de forma célere e com credibilidade, buscando a ampla compreensão das atividades da instituição, seja em ano eleitoral ou não, de forma efetiva.	ASCOM	0004491-49.2019.6.14.8000	Concluído		Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral - FSPE
	Implantação da Central de Atendimento Telefônico com solução de Call Center	O atendimento qualificado e facilitado ao cidadão, tendo em vista as demandas constantemente recebidas nesta unidade quanto às falhas no atendimento das chamadas telefônicas. No primeiro momento, a CAT informará que a chamada está sendo recebida pela Justiça Eleitoral do Pará, os dias e horários de funcionamento e as opções disponíveis de números para redirecionamento da chamada. Contudo, em ano de eleição constará esclarecimentos acerca da data do fechamento do cadastro e, sucessivamente, dos demais prazos para os quais o eleitor deve estar atento, tais como, requerimento de segunda via, voto em trânsito, justificativa eleitoral, dentre outros.	OJE e SA	0003827-18.2019.6.14.8000	Concluído		Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional - CPPJ
	Realização de parcerias com veículos de comunicação	Identificar e estabelecer relacionamento estratégico com os meios de comunicação da mídia tradicional e das redes sociais – incluindo aplicativo de compartilhamento de notícias - ampliando a disseminação e o alcance das informações sobre a Justiça Eleitoral.	ASCOM	0004496-71.2019.6.14.8000	Concluído		Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas - AGP
	Publicação da Revista do TRE-PA	Difundir o conhecimento na área jurídica, publicando artigos doutrinários e jurisprudenciais na área do Direito Eleitoral e da Administração Pública, bem como, contribuir para o aperfeiçoamento da cidadania e da cultura política em nosso país, colocando o Direito Eleitoral no foco das discussões e das atenções de toda a sociedade.	EJE	0007133-92.2019.6.14.8000	Concluído		Aperfeiçoamento da Governança Institucional - AGI
	Difusão dos conhecimentos sobre o funcionamento e segurança do processo eleitoral (Meta Específica 2/2019)	Mapear e atualizar o mailing de contatos com os diversos meios de comunicação tradicionais, digitais e pessoais, visando a realização de ações de divulgação das atividades da Justiça Eleitoral nos respectivos veículos e suas redes de relacionamento estabelecidas no território paraense.	EJE e ASCOM	0004947-96.2019.6.14.8000	Concluído		Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária - AGO
	Desenvolver o Programa Estudos Eleitorais	Orientar e atualizar, no aspecto normativo e prático, todos os envolvidos no processo eleitoral.	EJE	0006282-53.2019.6.14.8000	Concluído		Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC - MIGT
	Realizar visitas guiadas com estudantes de ensino médio e superior, ao Tribunal e ao Centro Cultural da Justiça Eleitoral	Propiciar aos visitantes a construção dos conhecimentos concernentes ao processo eleitoral e a Justiça Eleitoral.	EJE	0006304-14.2019.6.14.8000	Concluído		
	Realizar ações de cidadania com crianças, adolescentes e jovens, em escolas públicas e particulares, da capital e do interior do estado, bem como com segmentos de minorias (idosos, menores infratores, pessoas com deficiência, entre outros)	Contribuir para a conscientização política e o exercício do voto, crítico, ético e consciente.	EJE	0006286-90.2019.6.14.8000	Concluído		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO	OBJETIVO	UNIDADE GESTORA	SEI	STATUS		
	Ampliação da participação da sociedade nos projetos de cunho educacional, cultural e de preservação da memória da Justiça Eleitoral	Democratizar a ocupação do espaço, por meio de Edital de Pautas, oportunizando de modo isonômico a artistas e coletivos interessados em expor seus trabalhos na galeria. Oportunizar aos servidores do TRE/PA expor trabalhos artísticos na Galeria do CCJE. Produção de material de divulgação das ações do CCJE à sociedade, por meio de produção de catálogo compilando as exposições realizadas no ano de 2019.	EJE	0006363-02.2019.6.14.8000	Em execução		
Fortalecer políticas socioambientais	Implantar projeto de higienização e desfazimento sustentável de urnas de lona	Separação e higienização de todas as urnas de lona pertencentes ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará e o descarte ambientalmente adequado das urnas que não puderem ser higienizadas.	SA	0004918-46.2019.6.14.8000	Em execução		
	Implantar plano de desfazimento de bens de consumo obsoletos	O material será analisado de forma qualitativa e quantitativa, verificando-se neste momento a sua destinação para reaproveitamento por outras unidades, encaminhamento para reciclagem, doação ou descarte conforme o caso.	SA	0004084-43.2019.6.14.8000	Concluído		
	Projeto de melhoria da qualidade da água fornecida no prédio do Tribunal e da Central de Atendimento ao Eleitor	Contratação de empresa especializada para elaboração e emissão de laudo certificador	SA	0004630-98.2019.6.14.800	Em execução		
	Elaborar e executar o Plano de Logística Sustentável - Biênio 2019/2020	Plano estruturado com as ações a serem executadas no biênio 2018/2019, bem como a elaboração de relatórios periódicos com o desempenho dos indicadores e metas definidos	NSA	0003897-35.2019.6.14.8000	Concluído		
	Elaborar e Executar Plano de Ação para a Comissão de Acessibilidade e apresentar calendário de reuniões		CMA		Não iniciado		
	Atender os requisitos da Resolução nº 215/15 - CNJ para o Portal da internet	O projeto focará principalmente nos itens dos menus Institucional e Transparências do Portal da Internet, para reestruturação de conteúdo e aumento de dinamismo das informações, observando principalmente as categorias: Governança, Licitações e Contratos, Gestão de Pessoas, Transparência Passiva (Serviço de Informação ao Cidadão - SIC), dentre outras	STI	0005148-88.2019.6.14.8000	Concluído		
	Promover itinerantes de atendimento ao eleitor	Beneficiar aos eleitores dos grandes centros e, principalmente, aqueles onde há maior carência, tais como áreas rurais, indígenas, de garimpos e ribeirinhas do interior do Estado, oferecendo, desta forma, os serviços da Justiça Eleitoral visando facilitar o acesso aos cidadãos. Promover atendimento itinerante no período de janeiro a maio de 2020 preferencialmente em localidades de difícil acesso ou das localidades apontadas por Chefes de Cartório ou Juizes Eleitorais do interior do Estado, bem como em bairros de Belém	CCAI	0006595-14.2019.6.14.8000	Finalizado, conforme Despacho nº 1092580/2020 - TRE/PRE/GABPRE		
	Implementar a publicação de materiais informativos da JE em braille e/ou áudio livro	Viabilizar o acesso ao conteúdo dos materiais de divulgação da Ouvidoria aos cidadãos deficientes visuais	OJE e CMA	0004434-31.2019.6.14.8000	Concluído		
	Implementar medidas para a promoção da acessibilidade aos imóveis da Justiça Eleitoral	Fazer uma análise da adequação dos prédios utilizados pela Justiça Eleitoral aos referidos normativos. Apontar as possibilidades concretas da realização de adaptações razoáveis nestas edificações tendo em vista as limitações de natureza arquitetônica, estrutural, orçamentária e outras porventura identificadas.	SA	0004759-06.2019.6.14.8000	Em execução		
	Avaliar a viabilidade da implementação de tradutor em língua brasileira de sinais (LIBRA) nas Sessões Plenárias do TRE-PA		OJE e CMA		Não iniciado		
	Expandir a aplicação da pesquisa de satisfação do eleitor para zonas eleitorais	Obter o maior número possível de avaliações acerca dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral do Pará, tendo em vista o fato de índice de participação estar muito aquém do estimado.	OJE	0004228-17.2019.6.14.8000	Concluído		
	Estabelecer política de reconhecimento institucional de boas práticas que otimizem os serviços prestados ao eleitor	Estimular práticas inovadoras que visem o aprimoramento de processos institucionais, prestação de serviço, satisfação do eleitor ou alcance de metas estratégicas. Estimular a coleta, processamento e distribuição de informações. Valorizar os servidores, magistrados, promotores e colaboradores da Justiça Eleitoral do Pará.	GPEG	0006211-51.2019.6.14.8000	Em execução		
	Ampliar o Projeto Começar de Novo		SGP	0002840-50.2017.6.14.8000	Concluído		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO	OBJETIVO	UNIDADE GESTORA	SEI	STATUS		
	Reduzir em 60% o número de equipamentos de impressão da sede do TRE-PA, bem como agregar políticas para redução em 50% do volume de papel	Reduzir consumo de papel, energia e insumos. Alinhar-se às políticas de sustentabilidade da instituição. Otimizar fornecimento e consumo dos serviços. Otimizar gestão e fiscalização do contrato	STI	0006821-19.2019.6.14.8000	Em execução		
	Desenvolver formulários eletrônicos para 100% dos formulários e requerimentos da SGP	Está sendo desenvolvido localmente e tem como objetivos principais: atualizar a tecnologia utilizada no desenvolvimento do sistema, integrar os módulos SGRH WEB e FreqWeb e incorporar novas funcionalidades solicitadas pela SGP, tais como: AQ online, formulário de substituição, formulário de remarcação de férias, possibilidade dos servidores alterarem seus dados pessoais, banco de talentos e relatórios gerenciais	STI	0005002-47.2019.6.14.8000	Em execução		
Monitorar a tramitação processual de ações prioritárias no 1º e 2º grau	Aperfeiçoar a rotina de acompanhamento da tramitação processual no 1º grau	Promover o monitoramento e controle de ações prioritárias em tramitação nas zonas eleitorais, sobretudo os os que importem na perda ou cassação de mandatos; gerar relatórios analíticos por meio dos sistemas e ferramentas disponíveis para identificação e acompanhamento dos processos específicos; elaborar provimentos, orientações, ofícios-circulares e e-mail's	CRE	0005063-05.2019.6.14.8000	Em execução		
	Aperfeiçoar a rotina de acompanhamento da tramitação processual das ações prioritárias no 2º grau	Gerar dados estatístico que viabilizem o controle e as decisões gerencias assegurando ao TRE-PA a agilidade na prestação jurisdicional das AÇÕES PRIORITÁRIAS	SJ	0005906-67.2019.6.14.8000	Concluído		
Assegurar a celeridade do julgamento das ações que importem em perda de mandato eletivo	Adotar medidas para identificação e priorização do julgamento das ações que importem em perda de mandato eletivo (1º grau)		CRE e ZE	0005063-05.2019.6.14.8000	Absorvido pelo projeto "Aperfeiçoar a rotina de acompanhamento da tramitação processual no 1º grau", conforme Despacho nº 1067081/2020 - TRE/PRE/GABPRE		
	Adotar medidas para identificação e priorização do julgamento das ações que importem em perda de mandato eletivo (2º grau)	Mapeamento trimestral de processos que possam importar em perda de mandato eletivo, com abrangência nas ações de 2º grau e intervenção, por parte da Presidência deste Regional, mediante reuniões periódicas com os Juizes Membros da Corte Eleitoral	PRE	0004863-95.2019.6.14.8000	Concluído		
Aprimorar o processo de gestão das Eleições Oficiais	Aperfeiçoar a metodologia de Planejamento de Eleições	Institucionalizar metodologia de Planejamento de Eleições. Aprovar a definição dos processos de eleição a serem adotados. Identificar e tratar os riscos relativos a cada processo. Promover melhorias no sistema de acompanhamento do PIE.	GPEG	004895-03.2019.6.14.8000	Concluído		
	Promover abordagens de consultoria em gestão de riscos voltadas aos eixos do Plano Integrado de Eleições - PIE	Aplicar metodologia de gestão de riscos, por meio de consultorias aprovadas no Plano Anual de Auditoria, em eixos pré-selecionados para o PIE 2020. Ajudar a fortalecer a segunda linha de defesa para adoção sistematizada desse tipo de abordagem.	SAUDI	0004816-24.2019.6.14.8000	Em execução		
	Aperfeiçoar os portais da intranet e internet para as eleições 2020	O projeto focará principalmente na melhoria de performance e temas modernos baseados em HTML e CSS3, na intranet. Enquanto na internet, o foco será na reestruturação de conteúdo visando a facilidade de navegação e localização das informações por parte do público em geral.	STI	0005174-86.2019.6.14.8000	Concluído		
	Estabelecer e executar metodologia para criação, manutenção e exclusão de pontos de transmissão	Estabelecer e executar metodologia para criação, manutenção e exclusão de pontos de transmissão	STI	0006825-56.2019.6.14.8000	Em execução		
	Estabelecer e executar metodologia para criação, manutenção e exclusão de rotas de distribuição e recolhimento de urnas eletrônicas e materiais agregados	Definir metodologia para a criação, manutenção e exclusão de rotas de distribuição de urnas e seus materiais agregados para as eleições	STI	0006807-35.2019.6.14.8000	Concluído		
	Planejar, estruturar e integrar o NAERP 2020	Formar equipe de suporte para questões eleitorais (registro de candidaturas, propaganda eleitoral e prestação de contas eleitorais)	SJ	0005845-12.2019.6.14.8000	Em execução		
	Gerenciar o FiliaWeb a partir da integração com o SGIP	Assegurar a modelagem da sistemática de trabalho sobre o controle e registro de filiações partidárias.	SJ	0004463-81.2019.6.14.8000	Concluído		
	Executar as ações constantes da resolução 22.656 /2007-TSE	A necessidade de cumprimento das ações dispostas mês a mês na resolução	ASCOM	0003869-67.2019.6.14.8000	Concluído		
	Viabilizar a redução do número de eleitores por seção	Fornecer subsídio acerca da viabilidade de redução do quantitativo de eleitores por seção no Estado.	CRE e STI	0006813-42.2019.6.14.8000	Finalizado, conforme Despacho nº 08510440/2019 - TRE/PRE/GABPRE		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO	OBJETIVO	UNIDADE GESTORA	SEI	STATUS		
	Substituir até 80% do Parque de Urnas Eletrônicas (2009 por 2019)	Renovação do Parque de urnas eletrônicas do TRE-PA, proporcionando, assim, eficiência e celeridade no processo eleitoral, principalmente junto ao eleitorado nacional.	STI	0004657-81.2019.6.14.8000	Finalizado, conforme Despacho nº 0851043 / 2019 - TRE/PRE/GABPRE		
	Exercitar todo o Parque de Urnas Eletrônicas em pelo menos 03 ciclos a cada ano	Realizar as atividades relacionadas a exercitação de todo Parque de urnas eletrônicas com 3 ciclos por ano.	STI	0004458-59.2019.6.14.8000	Concluído		
	Georreferenciar pelo menos 60% dos Locais de Votação do estado por meio do Sistema GEL	Realizar o levantamento dos dados de locais de votação utilizando os servidores das zonas, os técnicos da biometria e os servidores da seção.	STI	0002824-28.2019.6.14.8000	Em execução		
Incentivar o constante aprimoramento da gestão dos cartórios eleitorais	Aperfeiçoar orientação às zonas em matéria de contas eleitorais	Racionalizar as tarefas, bem como, otimizar e padronizar o nosso atendimento e reduzir as intervenções por parte das Cartórios Eleitorais, visando o aprimoramento de gestão e trazendo mais segurança no trabalho a ser desenvolvido pelas Zonas Eleitorais.	SJ	0004509-70.2019.6.14.8000	Em execução		
	Avaliar a viabilidade de disseminação de utilização de MRJs pelas zonas eleitorais	Fornecer subsídio acerca da viabilidade de disseminação de MRJs no Estado e, se for o caso, regulamentar tal distribuição na Resolução do cadastro eleitoral a cada eleição.	CRE e STI	0007419-70.2019.6.14.800	Finalizado, conforme Despacho nº 0851040/ 2019 - TRE/PRE/GABPRE		
Desenvolver Plano de continuidade do processo de recadastramento biométrico	Planejar o ciclo final da biometria no estado	Até o novembro/2019 pretende-se concluir o cadastro dos dados biométricos de todos os eleitores do Estado do Pará.	STI e GPEG	0006809-05.2019.6.14.8000	Concluído		
	Executar o ciclo final da biometria no estado		TRE-PA	PGP não apresentado	Concluído		
Promover a orientação e o monitoramento da gestão processual no âmbito do TRE-PA (1º e 2º graus)	Aperfeiçoar a rotina de orientação às zonas eleitorais, inclusive em contas partidárias	Racionalizar as tarefas, bem como, otimizar e padronizar o nosso atendimento e reduzir as intervenções por parte das Cartórios Eleitorais, visando o aprimoramento de gestão e trazendo mais segurança no trabalho a ser desenvolvido pelas Zonas Eleitorais. Disponibilizar normas e procedimentos para auxiliar os trabalhos a serem desenvolvidos pelos usuários. Aprimorar as páginas para utilização como instrumentos de rápido acesso e eficazes de consulta.	CRE e SJ	0004501-93.2019.6.14.8000	Concluído		
	Elaborar orientação para utilização do Mural Eletrônico pelas zonas eleitorais	Divulgação quanto a obrigatoriedade de utilização da referida ferramenta por toda a Justiça Eleitoral do Estado do Pará durante processo eleitoral vindouro, com as informações de acesso e operacionalização	CRE	0013572-27.2016.6.14.8000	Concluído		
	Monitorar os processos em tramitação (1º grau)	Aperfeiçoar e uniformizar as rotinas de tramitação processual no Tribunal. Acompanhar e fomentar o cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e observar critérios estabelecidos pelo mesmo Conselho a fim de haja agraciamento com o Prêmio CNJ de Qualidade.	CRE	0005185-18.2019.6.14.8000	Em execução		
	Monitorar os processos em tramitação (2º grau)	Gerar dados estatístico que viabilizem o controle e as decisões gerencias a fim de qualificar a prestação jurisdicional do Tribunal Regional Eleitoral do Pará	SJ	0005884-09.2019.6.14.8000	Concluído		
	Atualizar o Manual de Práticas Cartorárias	Disponibilizar às zonas eleitorais um MPC constantemente atualizado e em consonância com as normas em vigor, com vistas a aprimorar a atividade jurisdicional, objetivando conferir maior celeridade e eficiência na gestão dos processos.	CRE	0003694-73.2019.6.14.8000	Em execução		
	Implementar o Núcleo do PJE – 2º Grau	Estruturação de equipe de trabalho especializada na solução de demandas envolvendo a operacionalização do sistema PJE, com capacitação para prestar suporte aos usuários do sistema	SJ	0005757-71.2019.6.14.8000	Concluído		
Implementar o PJe nas zonas eleitorais	Planejar e executar o treinamento e a implementação do PJe no 1º grau	Apresentação do sistema PJe-zonas, com ênfase nos fluxos, tarefas e configurações que estarão disponíveis aos usuários das zonas eleitorais, permitindo a interação dos servidores com a ferramenta de gestão de processos judiciais e esclarecendo eventuais dúvidas que vierem a surgir durante o treinamento.	CRE, SGP, SJ, STI e GPEG	0005767-18.2019.6.14.800	Concluído		
	Criação de grupo para revisão da Portaria sobre a Política de Gestão por Competências	Elaboração de proposta reestruturação orgânica das unidades do Tribunal Regional Eleitoral do Pará a fim de permitir que estas possuam a estrutura compatível com o regular desempenho das suas atribuições.	SGP	0010691-72.2019.6.14.8000	Em execução		
	Aprimorar o Sistema TRE COMPETENTE	Implementar melhorias no Sistema TRE Competente.	SGP	0010692-57.2019.6.14.8000	Em execução		
	Revisão das competências mapeadas (específicas, genéricas e gerenciais)	Revisar o mapeamento de competências técnicas do TRE/PA.	SGP	0010715-03.2019.6.14.8000	Em execução		
	Realizar o 3º Ciclo de Avaliação por Competências (Secretaria e Zonas)	Realizar o 3º Ciclo de Avaliação por competências (Secretaria e Zonas).	SGP	0010713-33.2019.6.14.8000	Em execução		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO	OBJETIVO	UNIDADE GESTORA	SEI	STATUS		
Desenvolver a Gestão por Competências	Identificar e reduzir ocupações críticas	Reduzir as ocupações críticas no Tribunal.	SGP	0010721-10.2019.6.14.8000	Em execução		
	Gerenciar a Construção dos Planos de Desenvolvimento Individuais (PDI) para 2019/2021	Promover o autodesenvolvimento dos servidores do TRE-PA através dos planos de desenvolvimento individuais- PDI's; Fornecer as orientações necessárias para o acesso do PDI e operação do sistema TRE Competente;	SGP	0006057-33.2019.6.14.8000	Em execução		
	Implantar Programa de Desenvolvimento de Sucessores.	Implantar a política de sucessão de gestores no âmbito do TRE-PA. Desenvolver gestores e potenciais gestores para o exercício da função gerencial	SGP	0006086-83.2019.6.14.8000	Em execução		
	Dar continuidade ao Programa DesenvolveRH (desenvolvimento de equipes e formação de gestores)	Desenvolver as competências genéricas visando a formação de equipes de trabalho comprometidas, motivadas e sinérgicas com a estratégia e missão institucional Desenvolver as competências gerenciais visando a formação de gestores e potenciais gestores para o exercício da liderança	SGP	0006067-77.2019.6.14.8000	Em execução		
	Aprovar norma sobre plano estratégico de formação e aperfeiçoamento de servidores	Compartilhar a responsabilidade pelo desenvolvimento pessoal e profissional do servidor. Otimizar os recursos orçamentários. Valorizar a gestão do conhecimento. Contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos.	SGP		Em execução		
	Revisar o PAC 2019	Revisar as ações de treinamento do Plano de Capacitação de 2019.	SGP	PGP não apresentado	Concluído		
	Revisar as diretrizes e a norma para concessão de Auxílio-Bolsa de Estudos	Atualizar a norma para adequação às mudanças das normas do MEC e implantação do SEI e teletrabalho.	SGP	0001161-10.2020.6.14.8000	Em execução		
	Aprovar o PAC 2020	Definir ações de capacitação visando ao desenvolvimento das competências técnicas necessárias à consecução dos objetivos estratégicos e dos processos de trabalho do Órgão; Eliminar ou minimizar as lacunas existentes entre as competências disponíveis e aquelas necessárias ao alcance dos objetivos organizacionais; Desenvolver as competências da liderança da instituição a fim de minimizar as lacunas de competências gerenciais identificadas no processo de avaliação de desempenho gerencial.	SGP	0006073-84.2019.6.14.8000	Em execução		
	Implantar programa permanente de desenvolvimento de gestores de contratos e pregoeiros		SGP	PGP não apresentado	Concluído		
	Realizar/manter cursos de Ensino à Distância - EAD (Pós-Graduação e Cursos de Extensão)	Aperfeiçoamento e desenvolvimento do conhecimento, habilidades e atitudes de servidores e magistrados.	EJE	0009814-35.2019.6.14.8000	Concluído		
Promover a Gestão do Clima Organizacional	Elaborar e executar o Plano de Melhoria do Clima Organizacional 2019/2020	Melhorar os níveis de clima organizacional do Tribunal.	SGP	0010729-84.2019.6.14.8000	Em execução		
	Programa de Qualidade de Vida no Trabalho – PQV (Exames Periódicos em Saúde do Servidor e Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho)	Instituir o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho – PQV (Exames Periódicos em Saúde do Servidor e Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho) no intuito de fomentar ações interligadas, desenvolvidas no formato de campanhas, projetos ou programas, que objetivam promover a saúde, a consciência socioambiental, o bem-estar, a integração das equipes de trabalho e a valorização dos servidores do TRE/PA.	SGP	0007977-42.2019.6.14.8000	Em execução		
Adequar o quadro funcional às necessidades institucionais	Promover a reestruturação orgânica das unidades do TRE-PA	Elaboração de proposta reestruturação orgânica das unidades do Tribunal Regional Eleitoral do Pará a fim de permitir que estas possuam a estrutura compatível com o regular desempenho das suas atribuições.	DG	0003538-85.2019.6.14.8000	Concluído		
	Elaborar tabela de lotação com base no relatório final do trabalho de mapeamento da força de trabalho		SGP	0011656-50.2019.6.14.8000	Finalizado, conforme Despacho nº 0891334 / 2019 - TRE/PRE/GABPRE		
	Revisar as normas sobre lotação de servidores		SGP	0011656-50.2019.6.14.8000	Finalizado, conforme Despacho nº 0891334 / 2019 - TRE/PRE/GABPRE		
	Realizar o XV Concurso Interno de Remoção		SGP	Concluído antes da implementação da metodologia de gestão de projetos	Concluído		
	Regulamentar a gestão estratégica do TRE-PA	Aperfeiçoar a Gestão Estratégica	GPEG	0004282-89.2019.6.14.8000	Concluído		
	Ampliar a utilização do GPWeb	Ampliar a utilização do sistema GPWeb pelas unidades do Tribunal	GPEG	0004058-45.2019.6.14.8000	Em execução		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO	OBJETIVO	UNIDADE GESTORA	SEI	STATUS		
Aperfeiçoar a Gestão Estratégica	Melhorar o Índice de Governança do TRE-PA	Propor medidas, práticas e desenvolver ações para aprimoramento dos mecanismos e componentes da governança institucional (mecanismos de liderança, estratégia e controles) que contribuam através de avaliações, direcionamento e monitoramento da gestão, para a melhoria do índice de governança do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, com base do Levantamento de Governança e Gestão Públicas, do Tribunal de Contas da União (TCU), possibilitando melhoras nos serviços prestados por este TRE-PA.	GPEG	0004183-13.2019.6.14.8000	Concluído		
	Revisar o Planejamento Estratégico vigente	Identificar as oportunidades de melhoria e promover os ajustes necessários no planejamento vigente.	GPEG	0004562-51.2019.6.14.8000	Em execução		
Fomentar a Gestão de Riscos, Projetos e Processos	Estabelecer metodologia de gestão de projetos	Normalização e padronização de rotinas, procedimentos e documentos; orientação e auxílio na condução de projetos.	GPEG	0002693-53.2019.6.14.8000	Concluído		
	Monitorar o portfólio de projetos estratégicos	Monitorar o portfólio de todos os projetos estratégicos constantes do Plano de Gestão do biênio 2019/2020, no intuito de alinhamento com o Planejamento Estratégico e as entregas efetuadas pelas unidades do Tribunal.	GPEG	0004473-28.2019.6.14.8000	Em execução		
	Coordenar a implementação da Política de Gestão de Risco do TRE-PA, com consultoria da SCIA	A Política de Gestão de Riscos do Tribunal objetiva se consolidar em um mecanismo corporativo colaborativo, contínuo e iterativo que objetiva, ainda, identificar, avaliar, controlar e tratar os eventos que capazes de afetar o cumprimento dos objetivos organizacionais, proporcionando maior garantia para o atingimento dos mesmos.	GPEG	0004185-80.2019.6.14.8000	Concluído		
	Fomentar a desburocratização dos processos/procedimentos administrativos	Promover e estimular a identificação e divulgação de medidas que simplifiquem processos/procedimentos administrativos no âmbito do TRE-PA, tornando-os mais eficientes e possibilitando a diminuição dos custos sociais e econômicos causados pela burocracia excessiva.	GPEG	0005377-48.2019.6.14.8000	Em execução		
	Fomentar o Mapeamento de Processos	Desenvolver metodologia da Gestão de Processos adaptada às necessidades do TRE-PA e consequente aumento da eficiência.	GPEG	0004187-50.2019.6.14.8000	Em execução		
	Definir a Cadeia de Valor do Tribunal	Criar a Cadeia de Valor do TRE-PA, contemplando: os macroprocessos primários/ finalísticos e de suporte; as entregas; os destinatários das entregas; levando-se em conta o que gera valor a esse destinatário. Validar e Implementar a Cadeia de Valor do TRE-PA.	GPEG e SAUDI	0004188-35.2019.6.14.8000	Concluído		
	Aperfeiçoar a gerência do Processo Prêmio CNJ de Qualidade	Aperfeiçoar a gestão e o reporte das informações relacionadas ao Prêmio CNJ de Qualidade, por meio da revisão do mapeamento do processo e do acompanhamento do projeto por meio da ferramenta GPWEb.	SAUDI	0004683-79.2019.6.14.8000	Em execução		
	Adequar-se integralmente aos requisitos estabelecidos na Res. CNJ n.º 211/2015	Identificar as diretrizes da Res. 211 que ainda não foram atendidas pelo TRE-PA e posteriormente adequar o Regional às exigências da norma.	STI	0005620-89.2019.6.14.8000	Em execução		
Aperfeiçoar a Governança nas Aquisições	Monitorar o Plano de Tratamento de Riscos nas Aquisições	Minimizar sobremaneira os riscos mais relevantes das contratações, dando suporte maior para as equipes de planejamento das contratações, no nível operacional. Fortalecer a governança na área de aquisições. Aperfeiçoar a gestão orçamentária. Garantir efetividade ao plano de tratamento de riscos nas aquisições. Aperfeiçoar processo de trabalho da gestão de contratos.	SA	0004041-09.2019.6.14.8000	Concluído		
	Aperfeiçoar a gestão dos contratos administrativos	Aumentar a eficiência na gestão de contratos, implicando melhoria no índice de governança das aquisições deste Tribunal.	SA	0003791-73.2019.6.14.8000	Concluído		
	Adotar Indicadores de Medição de Resultados (IMR) nos contratos	Dotar o Tribunal de modelos de indicadores de medição de resultado (IMR) em cumprimento com vistas à racionalização dos recursos públicos.	SA	0005467-56.2019.6.14.8000	Concluído		
	Implantar sistema informatizado para a gestão dos contratos administrativos	Implantar de sistema que permita ao responsável pelas aquisições manter informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação da organização, sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível, reduzindo os problemas relacionados às rotinas de trabalho dos gestores e fiscais de contrato, além de permitir o controle de tudo o que acontece no âmbito dos diversos contratos do Regional	SA	0003776-07.2019.6.14.8000	Em execução		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO	OBJETIVO	UNIDADE GESTORA	SEI	STATUS		
	Concluir processo de trabalho para contratação em toda a organização	Eliminar erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de gestão do contrato. Garantir que os resultados do contrato atendam às necessidades que originaram a contratação.	SA	0003794-28.2019.6.14.800	Concluído		
Aprimorar o controle e a disponibilização de informações institucionais	Reformular o plano de apoio à organização documental e mobiliária dos cartórios eleitorais	Adequar a infraestrutura mobiliária e documental dos Cartórios Eleitorais abrangidos pelo Plano. Organizar os arquivos dos cartórios utilizando as técnicas e normas de Gestão Documental da instituição. Orientar a aplicação dos instrumentos de Gestão de Documental pelos cartórios como forma de eliminar, armazenar e preservar os documentos públicos sobre sua responsabilidade. Otimizar o espaço reservado à guarda de documentos. Inventariar os bens permanentes de forma mais técnica (classificação de acordo com o Decreto n.º 99.658/190). Orientar a instrução e formalizar o processo de desfazimento de bens, quando necessário. Melhorar a infraestrutura de mobiliários e equipamentos. Conscientizar os responsáveis sobre as normas e as orientações da boa Gestão do Acervo Patrimonial do Cartório.	SA	0004943-59.2019.6.14.800	Em execução		
	Regularizar a documentação do parque imobiliário do TRE-PA	Otimizar o tempo despendido no fluxo de trabalho, mapeando as ações a serem desenvolvidas. Favorecer o gerenciamento das atividades. Reunir documentação necessária do parque imobiliário do TRE-PA, encaminhando à Superintendência do Patrimônio da União - SPU, para as providências relativas à regularização dos bens imóveis da União à disposição deste Tribunal, visando à eficiência da gestão de imóveis.	SA	0003729-33.2019.6.14.8000	Em execução		
	Realizar Levantamento sobre as informações produzidas pelas unidades, via sistema ou em suporte papel, e providenciar a adequada destinação da documentação existente. (Digitalização ou descarte)	Avaliar os documentos acumulados nos arquivos setoriais do TRE-PA dando-lhes a destinação adequada. Otimizar a utilização de mobiliário e espaço físico destinados à guarda dos documentos. Envolver os servidores nos processos de tratamento da documentação, sensibilizando sobre a importância das práticas de gestão documental. Salvaguardar as informações institucionais produzidas. Facilitar a busca, acesso e consulta às informações.	SA	0004946-14.2019.6.14.8000	Em execução		
	Elaborar Manual de Gestão Documental do TRE-PA, atualizando a tabela de temporalidade	Atualizar os instrumentos de gestão documental do TRE-PA (Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos) seguindo as orientações de padronização do Comitê de Gestão Documental da Justiça Eleitoral (CGD-JE). Utilizar os instrumentos arquivísticos na classificação e avaliação dos documentos produzidos pelo TRE-PA, independente do suporte em que se encontrem, possibilitando o controle da produção, tramitação e destinação final da documentação (guarda permanente ou descarte), e a classificação dos níveis de acesso à informação. Facilitar a busca e acesso às informações produzidas pelo Órgão.	SA	0000890-35.2019.6.14.8000	Em execução		
	Aperfeiçoar o Sistema de Imóveis do TRE-PA	Definição das melhorias a serem implementadas no sistema de imóveis do TRE-PA	SA	0004676-87.2019.6.14.8000	Concluído		
	Aperfeiçoar o processo de trabalho do ranking da transparência	Identificar itens que devem ser implementados ou aprimorados. Identificar itens não pontuados no ranking de 2018 e sugerir às unidades competentes ações objetivando a supressão dessa falha. Sugerir inserção de itens a serem publicados ou, ainda, método mais interativo de publicação de informações existentes.	GPEG	0004178-88.2019.6.14.8000	Concluído		
	Definir a responsabilidade e periodicidade da publicação das informações que trata o Art. 6 da Resolução TRE-PA nº 5.449/2018	Aprimoramento da disponibilização de informações institucionais prestadas à sociedade.	GPEG	0004713-17.2019.6.14.8000	Concluído		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO	OBJETIVO	UNIDADE GESTORA	SEI	STATUS		
Aperfeiçoar a Atuação da Auditoria Interna	Implantar sistema de Auditoria Interna (AUDITSE)	Promover maior celeridade nos processos de auditoria. Dimensionar com maior precisão a força de trabalho necessária para Seção de Auditoria. Utilizar ferramenta gerencial que permita melhorar a sistemática de monitoramento das recomendações. Aperfeiçoar o planejamento da auditoria e a divisão de atribuições entre os membros da equipe, com registro no sistema das tarefas que serão realizadas por cada integrante. Aperfeiçoar a elaboração do plano anual de auditoria, mediante a seleção de objetos baseada nos fatores de risco registrados nos processos auditáveis.	SAUDI	0006480-61.2017.6.14.8000	Concluído		
	Atualizar o Estatuto de Auditoria Interna	Alinhar o Estatuto de Auditoria Interna do TRE/Pará às normas IPPF's recomendadas pelo Tribunal de Contas da União.	SAUDI	0004027-25.2019.6.14.8000	Concluído		
	Desenvolver a abordagem de Consultoria definida nas normas do IAA - Instituto dos Auditores Internos do Brasil	Sistematizar a atuação da SCIA na realização de consultorias. Promover a difusão da consultoria como forma de atuação da Auditoria Interna.	SAUDI	0004763-43.2019.6.14.8000	Em execução		
	Aperfeiçoar a sistemática de elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna	A partir da cadeia de valor do tribunal formalizada, criar uma sistemática de seleção de objetos a serem abordados no Plano Anual de Auditoria, de forma a especializar os trabalhos de auditoria, em atendimento a orientação para o componente "accountability" constante no Levantamento Integrado de Governança do TCU.	SAUDI	0004580-72.2019.6.14.8000	Concluído		
Aprimorar a gestão de custos operacionais	Implantar programa de conscientização do consumo responsável de energia elétrica	Criar cultura de conscientização quanto à necessidade de adotar medidas que levem à redução do consumo de energia elétrica em todas as unidades do TRE-PA. Redução de 4% sobre o consumo de energia elétrica nos anos de 2019 e 2020, tendo como base os exercícios de 2017 e 2018, respectivamente.	SA	0004878-64.2019.6.14.8000	Em execução		
	Contratar consultoria para elaborar projeto de eficiência energética para o prédio sede do TRE-PA	Participação no processo de Chamada Pública da CELPA visando a elaboração de projeto de eficiência energética para o Edifício Sede do TRE-PA a ser contemplado com o programa de eficiência energética da referida concessionária de energia.	SA	0005535-06.2019.6.14.8000	Finalizado, conforme Despacho nº 1059368 / 2020 - TRE/PRE/GABPRE		
	Implantar projeto de racionalização do uso de materiais de consumo	Conscientizar os servidores do Regional a racionalizar o uso dos materiais de consumo, reduzindo as requisições feitas ao Almoxarifado, proporcionando economia ao Regional.	SA	0004101-79.2019.6.14.8000	Concluído		
	Avaliar viabilidade de implementação do modelo Almoxarifado Virtual (IN SEGES/MP nº 08/2018)	Agilidade e descentralização do atendimento das demandas de material de consumo por todas as unidades do Tribunal. Reduzir os níveis de estoque, assim como as perdas por dimensionamento ou armazenamento inadequados	SA	0004924-53.2019.6.14.8000	Em execução		
	Elaborar estudos de viabilidade de instalação de Usina Fotovoltaica na CAE e depósitos de Ananindeua	Redução das emissões de gases de efeito estufa; - Utilização de energia limpa, renovável e sustentável; - Baixo impacto ambiental; - Não produção de ruídos; - Diminuição nos custos com pagamento de energia elétrica.	SA	0003845-39.2019.6.14.8000	Concluído		
Aperfeiçoar o planejamento e a execução orçamentária	Aperfeiçoar a metodologia de elaboração da proposta orçamentária	Alcançar o alinhamento do orçamento proposto com as necessidades do órgão, além de melhoria nos indicadores orçamentários acompanhados pelo TSE - Execução Planejada (Aderência), Perdas Orçamentárias, Restos a Pagar a inscrever.	SOFC	0004881-19.2019.6.14.8000	Concluído		
	Atualizar o mapa de processos da proposta orçamentária	Atualizar o mapa de elaboração da Proposta Orçamentária vigente, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão orçamentária do órgão	SOFC	0004914-09.2019.6.14.8000	Concluído		
	Adotar mecanismos de controle gerencial da execução orçamentária	Alcançar o alinhamento do orçamento proposto com as necessidades do órgão, além de melhoria nos indicadores orçamentários acompanhados pelo TSE - Execução Planejada (Aderência), Perdas Orçamentárias, Restos a Pagar a inscrever.	SOFC	0004921-98.2019.6.14.8000	Concluído		
	Aprimorar a comunicação interna dos controles orçamentários e financeiros	alcançar o alinhamento do orçamento proposto com as necessidades do órgão, além de melhoria nos indicadores orçamentários acompanhados pelo TSE - Execução Planejada (Aderência), Perdas Orçamentárias, Restos a Pagar a inscrever.	SOFC	0004934-97.2019.6.14.8000	Concluído		
	Otimizar o processo de liquidação de despesas	Auxiliar e orientar a fiscalização dos contratos quanto aos procedimentos de liquidação da despesa, de forma a evitar contratempo na realização dos pagamentos.	SOFC	0005772-40.2019.6.14.8000	Concluído		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO	OBJETIVO	UNIDADE GESTORA	SEI	STATUS		
	Monitorar o lapso temporal entre a liquidação e o pagamento das despesas	Monitorar o lapso temporal entre a liquidação e o pagamento das despesas, de forma a ter o controle dos prazos de pagamento.	SOFC	0005588-84.2019.6.14.8000	Concluído		
	Aprimorar os procedimentos de realização da programação financeira	Consolidar o envolvimento das Unidades Administrativas no processo de programação financeira, de forma a evitar problemas na realização do pagamento das despesas, que possam advir da insuficiência de disponibilidade de caixa.	SOFC	0005532-51.2019.6.14.8000	Concluído		
	Mapear o processo de trabalho do Suprimento de Fundos	Elaborar mapa do processo de trabalho do Suprimento de Fundos, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão orçamentária do órgão.	SOFC	0004936-67.2019.6.14.8000	Concluído		
	Atualizar a Instrução Normativa nº 01/2014 – Pagamento	Atualizar a Instrução Normativa nº 01/2014 de forma a adequar o seu conteúdo aos processos administrativos eletrônicos.	SOFC	0005567-11.2019.6.14.8000	Em execução		
Aprimorar a infraestrutura de TI	Modernização do Parque Computacional do TRE-PA	Disponibilizar aos usuários de TI, equipamentos com recursos de processamento e armazenamento adequados. Fornecer a infraestrutura de TI adequada para suportar, a contento, as ações da instituição no cumprimento de sua missão institucional. Aumentar os índices de renovação do parque computacional da Instituição, reduzindo-se os índices de obsolescência. Fornecimento de infraestrutura de TI necessária à implantação do sistema de vídeo-conferência	STI	0006820-34.2019.6.14.8000	Concluído		
	Adequar malha de conectividade do 1º Grau e Redundâncias a fim de garantir o funcionamento do PJE em 100% dos Cartórios Eleitorais	Garantir a modernização dos links de comunicação dos Cartórios Eleitorais do TRE-PA, sobretudo nas zonas eleitorais do interior do Estado que utilizam conectividade Satelital (VSAT banda Ku), cuja latência típica da comunicação por satélite (em média 800ms) dificulta o uso de aplicações cliente/Server. Neste sentido, o presente projeto visa a melhoria da planta geral de comunicação de dados, por meio do uso de tecnologias de aceleração WAN, substituição de tecnologias de comunicação Banda Ku por MPLS e Banda Ka, implantação de Links ADSL, utilização de contingências 3G; com vistas à implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe nos cartórios eleitorais.	STI	0005626-96.2019.6.14.8000	Em execução		
	Aprimorar a gestão e o controle de ativos de TIC	Agilizar as tarefas de movimentações (físicas e via sistema). Reduzir incidência de erros, oriundas de controle manual de entrada, saída e custódia de bens. Possibilitar um monitoramento mais eficaz de entrada, saída e extravio de bens permanentes.	STI	0006818-64.2019.6.14.8000	Em execução		
	Ampliar o uso de serviços baseados em computação em nuvem	Ampliar a adoção de serviços baseados em computação em nuvem através da expansão das funcionalidades do G Suite para inclusão do serviço de gerenciamento de conteúdo institucional	STI	0005521-22.2019.6.14.8000	Em execução		
	Atualizar o Data Center TRE-PA com infraestrutura de Hiperconvergência	Diminuição do custeio com infraestrutura (Contratos de manutenção/garantia de legados, custo com energia e climatização). Permitir um gerenciamento centralizado dos ambientes virtuais por meio de uma interface única, reduzindo o número de atividades com uso intensivo de mão de obra. Permitir uma abordagem da infraestrutura expansível e configurada em blocos, o que facilita sua escalabilidade. Automação da infraestrutura.	STI	0006754-54.2019.6.14.8000	Em execução		
	Aprimorar a Segurança Física para o Data Center Principal TRE-PA	Redução do custeio com infraestrutura elétrica e refrigeração. Permitir proteção das informações e dos equipamentos instalados. Reduzir tempo de parada dos serviços. Aprimorar a segurança no acesso aos locais físicos. Evitar a ocorrência de incidentes e/ou mitigar seus efeitos.	STI	0006791-81.2019.6.14.8000	Em execução		
	Implantação do Data Center Remoto para contingência de Sistemas de TI	Assegurar o funcionamento da Justiça Eleitoral no Estado do Pará mesmo em caso de desastre. Permitir a continuidade do negócio. Mitigar ameaças a normalidade do processo eleitoral. Atualizar tecnologicamente e com um custo menor a solução de Alta Disponibilidade atual do TRE-PA, melhorando-a.	STI	0006811-72.2019.6.14.8000	Em execução		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO	OBJETIVO	UNIDADE GESTORA	SEI	STATUS		
	Atualizar tecnologicamente a Segurança de Perímetro de Rede.	Atualização tecnológica dos equipamentos de segurança de TI. Prevenir contra ataques advindos da internet a sistemas e aplicações do TRE-PA. Prover capacidade de classificação analítica de todo tráfego da intranet do Tribunal. Aprimorar o uso produtivo dos recursos computacionais de transmissão de dados. Aumentar a disponibilidade dos sistemas eleitorais sob a guarda do TRE-PA. Prover capacidade de definição de políticas dinâmicas e eficientes de controle de acesso à rede para os desafios atuais de segurança. Produzir relatórios com alta granularidade do uso dos recursos computacionais e dos acessos a sistemas no TRE-PA.	STI	0006747-62.2019.6.14.8000	Em execução		
Aprimorar a governança de TIC no âmbito do TRE-PA	Implantação da Análise de Riscos de TI do TRE-PA	Através do presente projeto, pretende-se realizar a gestão dos riscos de TIC, a fim de identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar os riscos aos quais os principais ativos de TIC estão expostos.	STI	0008629-30.2017.6.14.8000	Em execução		
	Estabelecer Plano de Continuidade de TI para serviços informatizados ou dependentes da infraestrutura de TI	Dotar o TRE-PA de resiliência estratégica, através da implementação da Gestão de Continuidade de Negócios para os serviços informatizados ou dependentes de infraestrutura de TIC, com o objetivo de permitir sua rápida recuperação ou a preservação de suas atividades em caso de uma interrupção das operações normais de negócios.	STI	0003305-59.2017.6.14.8000	Em execução		
	Concluir a implantação dos processos de gerenciamento de Serviços ITIL (Res. CNJ N.º 211/2015)	Atendimento do plano de trabalho proposto pela Resolução CNJ 211/2015, referenciado no evento 0722916 do processo SEI 0003305-59.2017.6.14.8000. Documentar e normalizar processos objetivando garantir a disponibilidade e capacidade dos serviços e recursos de Tecnologia da Informação. Desenvolver e implementar processos objetivando a manutenção dos documentos em ambiente físico ou eletrônico seguro e a implementação de estratégias de preservação desses documentos. Apoiar a implantação do Plano de Continuidade de Serviços de TI por meio do estabelecimento de Plantão Técnico, observando a necessidade de suporte aos serviços essenciais do Tribunal. Melhoria da qualidade dos serviços de tecnologia da informação de uma empresa, por meio de uma gestão com foco no cliente.	STI	0003305-59.2017.6.14.8000	Em execução		
	Elaborar o Plano Diretor de TI (PDTI)	A construção e encaminhamento do PDTI é de competência da CTTI, conforme disposto no art. 12 da Res. TRE-PA nº 5.419, trazendo os principais projetos e metas da área de TI do Órgão para o período 2019-2020. Todos os registros serão devidamente feitos nas atas de reunião da Comissão.	STI	0005602-68.2019.6.14.8000	Concluído		
	Acompanhar e revisar o PDTI	No decorrer do período de acompanhamento, espera-se executar todas as ações planejadas, deixando o Plano mais adequado refletindo a situação real do Órgão.	STI	0005595-76.2019.6.14.8000	Em execução		
	Implantar e Estruturar o Núcleo de Governança de Tecnologia da Informação - NGTI	Com a implantação efetiva do Núcleo de Governança de Tecnologia da Informação, pretende-se melhorar os índices de governança de TI para o TRE-PA, elevando-se a classificação atual do TRE-PA de Aprimorado para nível de Excelência.	STI	0005671-03.2019.6.14.8000	Concluído		
	Garantir a aderência do desenvolvimento de sistemas ao Processo Padrão de Desenvolvimento da COSIS (PROAGILIS)	Continuar a implantação do processo de desenvolvimento padrão (PROAGILIS – http://proagilis.trepa.jus.br) instituído através da Instrução Normativa nº 04 de 30 de agosto de 2018.	STI	0005178-26.2019.6.14.8000	Em execução		
	Garantir maior confiabilidade e segurança às bases de dados dos sistemas implantados no TRE-PA	Migração dos bancos de dados de produção, homologação e desenvolvimento para novos servidores utilizando solução virtualizada; atualização da versão do banco de dados Oracle para 12c; revisão e implementação de nova política de backup/restore com utilização de servidor de backup	STI	0004997-25.2019.6.14.8000	Concluído		
	Desenvolver Novo Portal da Intranet	Fornecer ao público interno do TRE, através do portal intranet, uma nova organização dos conteúdos disponíveis, agregando recursos que visem atrair e aumentar a audiência do portal.	STI	0005175-71.2019.6.14.8000	Em execução		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO	OBJETIVO	UNIDADE GESTORA	SEI	STATUS		
Garantir o desenvolvimento de sistemas informatizados	Participar em projetos de desenvolvimento colaborativo da JE		STI	-	Finalizado, conforme Despacho nº 0902879/2019 - TRE/PRE/GABPRE		
	Atualizar os sistemas de apoio à Eleição: (AELIS 2020)	Sistema integrado, com novas atualizações, que registre as informações das diversas fases do pleito eleitoral 2020	STI	0005109-91.2019.6.14.8000	Em execução		
	Garantir maior confiabilidade e precisão na extração das informações estatísticas do PJe bem como nas informações prestadas ao CNJ, com o objetivo final de cumprir os requisitos necessários à concessão do Selo Justiça em Números	Prevê a refatoração das soluções atualmente implantadas sem perder as funcionalidades atuais, permitindo ainda a disponibilização de estatísticas e relatórios gerenciais sobre os processos do PJe de 1º e 2º graus bem como garantia maior confiabilidade e precisão nas informações prestadas ao CNJ	STI	0005000-77.2019.6.14.8000	Concluído		
	Garantir o atendimento das demandas por sistemas informatizados, de acordo com os direcionamentos e priorização estabelecidos pela alta administração (CDTI), visando atingir, até o final de 2020, o atendimento de 80% dessas demandas	Efetivar a aplicação dos procedimentos relacionados ao novo processo de solicitação e priorização de soluções informatizadas, definido pela IN 06/2016, a qual foi definida a partir da análise e atualização dos procedimentos definidos na antiga IN 03/2008.	STI	0005085-63.2019.6.14.8000	Em execução		