

Sociedade >> Garantia dos Direitos Fundamentais >> Divisão: Programa A Serviço da Sociedade

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Gestão da Qualidade do Atendimento à Sociedade	0	0	24	0	24	NPGI	01/05/2021	31/03/2022	04/05/2021		Fim atrasado	0%
Expansão de Postos de Atendimento ao Eleitor	0	0	12	25	40	NPGI	21/03/2021	01/09/2022	21/03/2021		Andamento no prazo	62%
Criar Canais de Comunicação Virtual	0	0	0	17	17	NPGI	01/02/2021	31/12/2022	01/02/2021		Andamento no prazo	100%
Totens de Autoatendimento ao Eleitor	4	0	8	0	13	NPGI	01/09/2021	31/12/2022	01/09/2021		Andamento no prazo	0%
Ações: 94 Projetos: 4												

Sociedade >> Garantia dos Direitos Fundamentais >> Divisão: Programa CooperAção

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Convênios para Atendimento	0	0	3	0	3	NPGI	10/05/2021	18/12/2021	10/05/2021		Fim atrasado	0%
Ações: 3 Projetos: 1												

Sociedade >> Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade >> Divisão: Programa A Serviço da Sociedade

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Criação do Centro de Memória Virtual da Justiça Eleitoral do Pará	0	0	0	21	21	NPGI	26/04/2021	10/05/2022	26/04/2021		Fim atrasado	100%
Novo Disque Eleitor	0	0	12	11	23	NPGI	15/03/2021	15/10/2021	15/03/2021		Fim atrasado	47%
Escola de Formação Política	0	0	0	19	19	NPGI	10/06/2021	17/12/2021	10/06/2021		Fim atrasado	100%
Pacto pela Cidadania	0	0	14	0	14	NPGI	01/06/2021	31/01/2023	01/06/2021		Andamento no prazo	0%
Ações: 77 Projetos: 4												

Sociedade >> Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade >> Divisão: Programa CooperAção

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Mulheres no Poder	0	0	0	20	20	NPGI	01/04/2021	19/12/2021	01/04/2021	21/06/2022	Concluído total	100%
Termo de Cooperação com Governo do Estado e Forças de Segurança	0	0	0	4	4	NPGI	01/06/2021	18/12/2022	18/03/2021	17/01/2022	Concluído total	100%
Ações: 24 Projetos: 2												

Processos Internos >> Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional >> Divisão: Programa Justiça 5.0

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Conhecendo o Prêmio CNJ de Qualidade	0	0	0	51	51	NPGI	04/01/2021	01/10/2021	04/01/2021	22/11/2021	Concluído total	100%
Novo Plenário	3	1	0	8	12	NPGI	01/02/2022	30/09/2022	31/05/2021		Andamento no prazo	66%
Justiça em Dia	0	1	0	3	4	NPGI	03/05/2021	30/10/2022	11/05/2021		Andamento no prazo	75%
Implantar a Visual Law na Secretaria Judiciária	0	0	0	19	19	NPGI	17/05/2021	15/12/2021	17/05/2021	11/03/2022	Concluído total	100%
Observatório de Tramitação de Macroprocessos da SJ nas Eleições de 2022	0	0	0	9	19	NPGI	01/08/2021	30/06/2022	01/08/2021	21/06/2022	Concluído total	47%
IA para Otimização de Sistemas e Atividades Judiciais Administrativos e Eleitorais	2	4	0	11	25	NPGI	27/05/2021	31/12/2022	27/05/2021		Andamento no prazo	44%
Modernização das Sessões Plenárias	0	0	3	8	12	NPGI	01/02/2021	21/12/2021	01/02/2021		Fim atrasado	66%
Escrituração Eletrônica de Livros Cartorários Obrigatórios	0	0	0	11	11	NPGI	03/05/2021	06/05/2022	03/05/2021	14/05/2022	Concluído total	100%
PMJ Pocket Management Judicial	0	0	5	8	29	NPGI	03/05/2021	31/12/2022	03/05/2021		Andamento no prazo	27%
Ações: 182												Projetos: 9

Processos Internos >> Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais >> Divisão: Programa Justiça 5.0

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Especialização de Zonas Eleitorais em Crimes Conexos	0	0	0	15	15	NPGI	19/04/2021	30/05/2022	19/04/2021		Fim atrasado	100%
Mensurar montante de recursos devolvidos ao erário em sede de prestação de contas	0	0	1	3	4	NPGI	31/05/2021	29/07/2022	31/05/2021		Fim atrasado	75%
Ações: 19												Projetos: 2

Processos Internos >> Promoção da Sustentabilidade >> Divisão: Programa Desenvolvendo Pessoas

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Papel Zero na SGP	0	0	27	23	50	NPGI	01/03/2021	30/06/2022	01/03/2021		Fim atrasado	46%
Ações: 50												Projetos: 1

Processos Internos >> Promoção da Sustentabilidade >> Divisão: Programa TRE Inclusivo

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Selo de Acessibilidade	5	0	9	0	14	NPGI	22/11/2021	25/11/2022	22/11/2021		Andamento no prazo	0%
Ações: 14 Projetos: 1												

Processos Internos >> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária >> Divisão: Programa A Serviço da Sociedade

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Melhoria da Infraestrutura Predial	0	0	6	14	20	NPGI	02/04/2021	30/06/2022	02/04/2021		Fim atrasado	70%
Ações: 20 Projetos: 1												

Processos Internos >> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária >> Divisão: Programa Administração 5.0

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Otimizar a Gestão patrimonial	0	2	0	27	29	NPGI	19/02/2021	31/12/2022	19/02/2021		Andamento no prazo	93%
Prêmio de Ideias Inovadoras e Boas Práticas	17	0	21	6	48	NPGI	01/02/2021	13/01/2023	01/02/2021		Andamento no prazo	12%
Atualização do Sistema de Governança do TRE Pará	6	0	40	0	60	NPGI	26/04/2021	19/08/2022	26/04/2021		Andamento no prazo	0%
Implementar o Acompanhamento Real e Estatístico das Auditorias	0	0	0	11	11	NPGI	04/01/2021	30/04/2021	04/01/2021	29/04/2021	Concluído total	100%
Aprimorar a Gestão das Contratações	0	0	37	18	55	NPGI	08/02/2021	30/10/2021	08/02/2021		Fim atrasado	32%
Instalações Seguras e Eficientes	0	1	28	33	62	NPGI	27/06/2020	30/09/2022	01/06/2020		Andamento no prazo	53%
Implementação das Auditorias e Consultorias Remotas	0	0	0	13	13	NPGI	03/05/2021	30/09/2021	03/05/2021	07/02/2022	Concluído total	100%
Acervo Digital	0	1	0	16	24	NPGI	25/02/2021	30/11/2022	25/02/2021		Andamento no prazo	66%
Encontro Regional de Boas Práticas em Gestão no Judiciário	0	0	30	0	30	NPGI	01/08/2021	17/12/2022	01/08/2021		Andamento no prazo	0%
Modernizar Instalações Físicas Edifício-Sede	0	0	14	33	47	NPGI	16/10/2020	31/03/2022	16/10/2020		Fim atrasado	70%
PEJEPA 2021-2026	0	0	0	26	26	NPGI	01/12/2020	30/06/2021	01/12/2020	20/10/2021	Concluído total	100%
Modernização da Estrutura Administrativa do Tribunal	0	0	0	4	4	NPGI	13/02/2021	11/05/2021	24/01/2021	17/01/2022	Concluído total	100%
Incubadora de Projetos	2	0	36	5	43	NPGI	25/04/2021	20/01/2023	25/04/2021		Andamento no	11%

Processos Internos >> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária >> Divisão: Programa Administração 5.0

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Dados Para Todos	0	0	40	0	40	NPGI	01/07/2021	31/05/2022	01/07/2021		prazo Fim atrasado	0%
Ações: 492 Projetos: 14												

Processos Internos >> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária >> Divisão: Programa Segurança Integral

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Adequação à LGPD	0	2	0	17	20	NPGI	15/02/2021	01/12/2022	01/02/2021		Andamento no prazo	85%
Gestão de Segurança e Inteligência Institucional	2	0	14	2	18	NPGI	08/04/2021	15/04/2022	08/04/2021		Fim atrasado	11%
Ações: 38												Projetos: 2

Processos Internos >> Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios >> Divisão: Programa Justiça 5.0

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Súmulas	0	0	0	5	5	NPGI	01/03/2021	31/05/2021	01/03/2021		Fim atrasado	100%
Ações: 5 Projetos: 1												

Processos Internos >> Gestão e Segurança do Processo Eleitoral >> Divisão: Programa A Serviço da Sociedade

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Gestão do Processo Eleitoral - Eleições 2022	0	0	0	44	49	NPGI	19/07/2021	14/12/2021	19/07/2021	26/04/2022	Concluído total	89%
Ações: 49 Projetos: 1												

Aprendizado e Crescimento >> Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas >> Divisão: Programa Desenvolvendo Pessoas

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Teletrabalho	0	0	2	12	14	NPGI	26/04/2021	28/01/2022	12/04/2021		Fim atrasado	85%
Programa de Qualidade de Vida no Trabalho – PQVT	0	13	20	72	112	NPGI	15/01/2021	31/01/2023	15/01/2021		Andamento no prazo	64%
Clima Organizacional	0	6	0	16	22	NPGI	12/04/2021	31/08/2022	12/04/2021		Andamento no prazo	72%

Aprendizado e Crescimento >> Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas >> Divisão: Programa Desenvolvendo Pessoas

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Convênios com Estado e Municípios para Reforço do Quadro Funcional	0	0	0	0	7	NPGI	17/05/2021	19/12/2021	17/05/2021		Cancelado	0%
Ações: 155												
Projetos: 4												

Aprendizado e Crescimento >> Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas >> Divisão: Programa Administração 5.0

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Gabinete Virtual	0	0	4	21	25	NPGI	22/03/2021	30/06/2022	22/03/2021		Fim atrasado	84%
Ações: 25												Projetos: 1

Aprendizado e Crescimento >> Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas >> Divisão: Programa CooperAção

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Acordo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Justiça para Gestão de Autoridades Eleitorais de 1º Grau	0	0	5	2	7	NPGI	03/05/2021	31/12/2022	03/05/2021		Andamento no prazo	28%
Ações: 7 Projetos: 1												

Aprendizado e Crescimento >> Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira >> Divisão: Programa Administração 5.0

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Aprimoramento da Gestão da Programação Financeira	0	0	0	15	19	NPGI	10/05/2021	30/04/2022	10/05/2021	03/06/2022	Concluído total	78%
Ações: 19												Projetos: 1

Aprendizado e Crescimento >> Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados >> Divisão: Programa A Serviço da Sociedade

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Cartórios Conectados	0	0	23	0	23	NPGI	20/08/2020	30/04/2022	20/08/2020		Fim atrasado	0%
Ações: 23 Projetos: 1												

Aprendizado e Crescimento >> Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados >> Divisão: Programa Administração 5.0

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
-----------------	-----	-----	-----	----	----	-------------	--------------	-----------	-------------	----------	--------	-------

Aprendizado e Crescimento >> Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados >> Divisão: Programa Administração 5.0

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Novo Data Center do TRE-PA	3	0	34	0	37	NPGI	17/05/2021	30/11/2022	17/05/2021		Andamento no prazo	0%

Ações: 37 Projetos: 1

Total de ações: 1333

Total de projetos: 52

Legenda

ANI - Ações não iniciadas
AAN - Ações em andamento
AAT - Ações atrasadas
AC - Ações concluídas
TA - Todas as ações