

Sociedade >> Garantia dos Direitos Fundamentais >> Divisão: Programa A Serviço da Sociedade

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Gestão da Qualidade do Atendimento à Sociedade	0	0	24	0	24	NPGI	01/05/2021	31/03/2022	04/05/2021		Fim atrasado	0%
Expansão de Postos de Atendimento ao Eleitor	0	0	12	25	40	NPGI	21/03/2021	01/09/2022	21/03/2021		Andamento no prazo	62%
Criar Canais de Comunicação Virtual	0	0	0	17	17	NPGI	01/02/2021	31/12/2022	01/02/2021		Andamento no prazo	100%
Totens de Autoatendimento ao Eleitor	4	0	8	0	13	NPGI	01/09/2021	31/12/2022	01/09/2021		Andamento no prazo	0%
Ações: 94 Projetos: 4												

Sociedade >> Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade >> Divisão: Programa A Serviço da Sociedade

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Criação do Centro de Memória Virtual da Justiça Eleitoral do Pará	0	0	0	21	21	NPGI	26/04/2021	10/05/2022	26/04/2021		Fim atrasado	100%
Novo Disque Eleitor	0	0	12	11	23	NPGI	15/03/2021	15/10/2021	15/03/2021		Fim atrasado	47%
Escola de Formação Política	0	0	0	19	19	NPGI	10/06/2021	17/12/2021	10/06/2021		Fim atrasado	100%
Pacto pela Cidadania	0	0	14	0	14	NPGI	01/06/2021	31/01/2023	01/06/2021		Andamento no prazo	0%
Ações: 77 Projetos: 4												

Processos Internos >> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária >> Divisão: Programa A Serviço da Sociedade

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Melhoria da Infraestrutura Predial	0	0	6	14	20	NPGI	02/04/2021	30/06/2022	02/04/2021		Fim atrasado	70%
Ações: 20 Projetos: 1												

Processos Internos >> Gestão e Segurança do Processo Eleitoral >> Divisão: Programa A Serviço da Sociedade

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Gestão do Processo Eleitoral - Eleições 2022	0	0	0	44	49	NPGI	19/07/2021	14/12/2021	19/07/2021	26/04/2022	Concluído total	89%
Ações: 49 Projetos: 1												

Aprendizado e Crescimento >> Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados >> Divisão: Programa A Serviço da Sociedade

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Cartórios Conectados	0	0	23	0	23	NPGI	20/08/2020	30/04/2022	20/08/2020		Fim atrasado	0%

Ações: 23 Projetos: 1

Total de ações: 263

Total de projetos: 11

Legenda

ANI - Ações não iniciadas
AAN - Ações em andamento
AAT - Ações atrasadas
AC - Ações concluídas
TA - Todas as ações