

Processos Internos >> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária >> Divisão: Programa Administração 5.0

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Otimizar a Gestão patrimonial	0	2	0	27	29	NPGI	19/02/2021	31/12/2022	19/02/2021		Andamento no prazo	93%
Prêmio de Ideias Inovadoras e Boas Práticas	17	0	21	6	48	NPGI	01/02/2021	13/01/2023	01/02/2021		Andamento no prazo	12%
Atualização do Sistema de Governança do TRE Pará	6	0	40	0	60	NPGI	26/04/2021	19/08/2022	26/04/2021		Andamento no prazo	0%
Implementar o Acompanhamento Real e Estatístico das Auditorias	0	0	0	11	11	NPGI	04/01/2021	30/04/2021	04/01/2021	29/04/2021	Concluído total	100%
Aprimorar a Gestão das Contratações	0	0	37	18	55	NPGI	08/02/2021	30/10/2021	08/02/2021		Fim atrasado	32%
Instalações Seguras e Eficientes	0	1	28	33	62	NPGI	27/06/2020	30/09/2022	01/06/2020		Andamento no prazo	53%
Implementação das Auditorias e Consultorias Remotas	0	0	0	13	13	NPGI	03/05/2021	30/09/2021	03/05/2021	07/02/2022	Concluído total	100%
Acervo Digital	0	1	0	16	24	NPGI	25/02/2021	30/11/2022	25/02/2021		Andamento no prazo	66%
Encontro Regional de Boas Práticas em Gestão no Judiciário	0	0	30	0	30	NPGI	01/08/2021	17/12/2022	01/08/2021		Andamento no prazo	0%
Modernizar Instalações Físicas Edifício-Sede	0	0	14	33	47	NPGI	16/10/2020	31/03/2022	16/10/2020		Fim atrasado	70%
PEJEPA 2021-2026	0	0	0	26	26	NPGI	01/12/2020	30/06/2021	01/12/2020	20/10/2021	Concluído total	100%
Modernização da Estrutura Administrativa do Tribunal	0	0	0	4	4	NPGI	13/02/2021	11/05/2021	24/01/2021	17/01/2022	Concluído total	100%
Incubadora de Projetos	2	0	36	5	43	NPGI	25/04/2021	20/01/2023	25/04/2021		Andamento no prazo	11%
Dados Para Todos	0	0	40	0	40	NPGI	01/07/2021	31/05/2022	01/07/2021		Fim atrasado	0%

Ações: 492 Projetos: 14
Aprendizado e Crescimento >> Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas >> Divisão: Programa Administração 5.0

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Gabinete Virtual	0	0	4	21	25	NPGI	22/03/2021	30/06/2022	22/03/2021		Fim atrasado	84%

Ações: 25 Projetos: 1
Aprendizado e Crescimento >> Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira >> Divisão: Programa Administração 5.0

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
-----------------	-----	-----	-----	----	----	-------------	--------------	-----------	-------------	----------	--------	-------

Aprendizado e Crescimento >> Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira >> Divisão: Programa Administração 5.0

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Aprimoramento da Gestão da Programação Financeira	0	0	0	15	19	NPGI	10/05/2021	30/04/2022	10/05/2021	03/06/2022	Concluído total	78%

Ações: 19 Projetos: 1

Aprendizado e Crescimento >> Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados >> Divisão: Programa Administração 5.0

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Novo Data Center do TRE-PA	3	0	34	0	37	NPGI	17/05/2021	30/11/2022	17/05/2021		Andamento no prazo	0%

Ações: 37 Projetos: 1

Total de ações: 573

Total de projetos: 17

Legenda

ANI - Ações não iniciadas
AAN - Ações em andamento
AAT - Ações atrasadas
AC - Ações concluídas
TA - Todas as ações