

Processos Internos >> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária >> Divisão: Programa Segurança Integral

Nome do projeto	ANI	AAN	AAT	AC	TA	Coordenador	Prev. início	Prev. fim	Data início	Data fim	Status	Prog.
Adequação à LGPD	0	2	0	17	20	NPGI	15/02/2021	01/12/2022	01/02/2021		Andamento no prazo	85%
Gestão de Segurança e Inteligência Institucional	2	0	14	2	18	NPGI	08/04/2021	15/04/2022	08/04/2021		Fim atrasado	11%

Ações: 38 Projetos: 2

Total de ações: 38

Total de projetos: 2

Legenda

ANI - Ações não iniciadas
AAN - Ações em andamento
AAT - Ações atrasadas
AC - Ações concluídas
TA - Todas as ações