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Apresentação

De acordo com a Resolução CNJ 182/2013, Art. 2º, inciso XX, o Plano Diretor de Tecnologia da

Informação e Comunicação (PDTIC ou PDTI) é o instrumento de diagnós#co, planejamento e gestão

de pessoas, de processos e de Tecnologia da Informação e Comunicação, que visa a atender as

necessidades de tecnologia da informação e de comunicação de um órgão em um período

determinado.

Neste sen#do, o planejamento de TI, consubstanciado no PDTI, deve estar alinhado e integrado

com o planejamento estratégico da Ins#tuição, cujo obje#vo é estabelecer os principais projetos e

metas da área de TI para o período compreendido. Além disso, o referido planejamento é uma

exigência governamental que tem como fundamento o Decreto–Lei nº 200/67, a  Cons#tuição

Federal, além de diversos acórdãos do Tribunal de Contas da União.

O processo de construção teve início em janeiro de 2021, por ocasião da mudança de gestão do

Tribunal Regional Eleitoral para o biênio 2021-2023, com a par#cipação do gabinete da STI e das

Coordenadorias. Adicionalmente, aos foram foram sendo construídos: o Plano de Contratações

para o exercício 2022, tanto para  as ações ordinárias quanto para Pleitos, aperfeiçoamento do

Plano de Contratações para o exercício 2021, o plano de capacitações, bem como o alinhamento

com as principais diretrizes da Administração do Tribunal e do Tribunal Superior Eleitoral.



Metodologia Aplicada

A elaboração do PDTI – Biênio 2021/2022 – baseou-se no Guia de Elaboração do PDTI do

Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), publicado em 23 de

abril de 2012 e man#do pela Secretaria de Logís#ca e Tecnologia da Informação do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).



Referencial Estratégico de TIC

Buscou-se o alinhamento ao estabelecido pela Resolução nº 370 de 28/01/2021 do

Conselho Nacional de Jus#ça, a qual ins#tuiu a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e

Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o sexênio 2021-2026,  em harmonia com os

macrodesafios do Poder Judiciário, em especial com o que estabelece o “Fortalecimento da

Estratégia Nacional de TIC e a Proteção de Dados”, trazendo as perspec#vas dos obje#vos

estratégicos e a meta para os Órgãos do Poder Judiciário até 2026.

I – Obje#vos estratégicos, distribuídos em três perspec#vas:

a) Sociedade:

Obje#vo 1: Aumentar a Sa#sfação dos Usuários do Sistema 

Judiciário; Obje#vo 2: Promover a Transformação Digital;

b) Aprendizado e Crescimento:

Obje#vo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos 

Colaboradores; Obje#vo 4: Buscar a Inovação de Forma Colabora#va;

c) Processos Internos:

Obje#vo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão; 

Obje#vo 6: Aprimorar as Aquisições e 

Contratações;

Obje#vo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; 

Obje#vo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções 

Corpora#vas.

II – Meta: A#ngir no mínimo 75% dos órgãos do Poder Judiciário com nível  de

maturidade sa#sfatório no índice de Governança de Tecnologia  da Informação e

Comunicação (iGovTIC-JUD) até dezembro de 2026.
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Mapa Estratégico de TIC



Cadeia de Valores

Na tabela que segue, encontram-se os principais processos de trabalho e trilhas da 

STI associados à estrutura funcional da secretaria:

A9vidades / 
Processos Relacionados.,

Nome da Trilha
Referência de

Estrutura

- Gestão de Atendimento ao Usuário
- Gestão de Telecom
- Gestão de Serviços de Rede
- Gestão do Parque Computacional
- Gestão da Segurança Ciberné#ca

Infraestrutura de TI COINF

- Administração de Banco de Dados
- Adaptação e Implantação de 
Sistemas Externos
- Desenvolvimento e Manutenção 
de Sistemas
- Gestão e Desenvolvimento de Produtos

Sistemas Informa#zados COSIS

- Gestão dos Sistemas Eleitorais
- Gestão da Logís#ca de Urnas Eletrônicas
- Gestão do Cadastro Eleitoral
- Gestão de Eleições Parametrizadas
- Gestão de Atendimento I#nerante
- Gestão da Apuração e Divulgação 
das Eleições
- Filiação Par#dária

Cadastro e Sistemas Eleitorais
e Urnas Eletrônicas

COLOG

- Planejamento e Gestão Estratégica de Ti
- Gestão de Projetos de TI
- Gestão de Padrões de TI
- Gestão de Processos de TI
- Gestão Administra#va da Unidade

Gestão da Unidade e Apoio
Administra#vo

STI-GAB



1. Projetos e Ações

AÇÃO TÍTULO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL UNIDADE

A1 Upgrade Central Telefônica 
- CUCM e Modernização do 
serviço de telefonia VoIP.

Contratação de Licenças para 
atualização da versão da Central PABX
VoIP visando o suporte e 
con#nuidade da solução

COINF SIC

A2 Contratação  de
Solução Unificada  de
Gestão  de
Vulnerabilidades

Contratação de solução unificada de 
gestão de vulnerabilidades em a#vos 
de tecnologia da informação e 
aplicações web.

COINF SSR

A3
Aquisição de Firewall de 
Perímetro para Controle do 
Acesso à Internet / Intranet JE

Contratação de solução de TI 
necessária a modernização da 
Segurança e Conec#vidade da Rede de
Dados para acesso à Internet.

COINF SIC

A4
Contratação de Backup em 
Nuvem para mi#gar riscos 
de indisponibilidade 
prolongada dos 
Serviços/Sistemas de TI.

Processo de nova contratação de 
solução integrada de colaboração e 
comunicação corpora#va, em ambiente
de nuvem - 1.500 unidades do GOOGLE
WORKSPACE

COINF SSR

A5

Contratação de serviço de 
Sistema Autônomo (ASN - 
Autonomous System Number)

Processo de contratação de serviços de
registro, manutenção, divulgação e 
gerenciamento do Sistema Autônomo 
ASN, disponibilizados pelo Núcleo de 
Informação e Coordenação do Ponto 
BR (NIC.br), obje#vando implantar 
e/ou manter circuitos redundantes, 
fisicamente dis#ntos, por diferentes 
operadoras.

COINF SIC

A6 Aquisição de Gateways VPN 
+ Access Point para Cartórios
Eleitorais obje#vando acesso
sem fio seguro (uso de 
disposi#vos móveis), maior 
controle, flexibilidade e 
administração centralizada.

Contratação para subs#tuição de 
equipamentos Firewall 
defeituosos/obsoletos, obje#vando a 
atualização tecnológica dos 
equipamentos interconexão u#lizados
nos Cartórios Eleitorais do TRE-PA.

COINF SIC

A7 Contratação de 4G com 
Roteadores como link de 
Con#ngência para todos 
os Cartórios Eleitorais

Contratação de Serviço de acesso à 
Internet 4G para cartórios eleitorais

COINF SIC

A8 Novo Contrato com a empresa 
Prodepa obje#vando 
possibilidade de internet nos 
Cartórios Eleitorais e inclusão 
de novas unidades.

Renovação do Contrato celebrado 
com a Prodepa, referente à Navega 
Pará, visando a ampliação da banda 
contratada nas unidades já instaladas, 
assim como a instalação em novas

COINF SIC



unidades, condicionado à viabilidade 
técnica do projeto.

A9 Aquisição de Novas Licenças de 
VEEAM BACKUP Enterprise 
Plus.

Renovação das Licenças de So\ware de 
Backup corpora#vo e contratação de 
serviço de Backup em Nuvem.

COINF SIC

A10 Implantação de Infraestrutura
VDI

Disponibilizar Infraestrutura de 
Desktops Virtuais (VDI) para 
Teletrabalho, obje#vando maior 
segurança e melhor produ#vidade.

COINF SIC

A11 Aquisição de Notebooks
Ultrafinos

Aquisição Microcomputadores 
portáteis / Notebooks Ultrafinos, de 
alta performance em áudio e vídeo, 
obje#vando facilitar e agilizar as 
a#vidades administra#vas para 
cenários de home-office

COINF SAU

A12 Sistema de 
Videoconferência

Câmera panorâmica, Controle 
remoto, Viva- voz, Hub/cabo, 
Suporte de montagem, 
Compa#bilidade com UVC e 
aplica#vos e ferramenta, Garan#a 
de 2 anos.

COINF SAU

A13 Ampliação do número de 
postos de atendimento ao 
eleitor

Elaboração de projeto para 
ampliação dos postos de 
atendimento ao eleitor em 
funcionamento no Estado com a 
tramitação dos processos an#gos que
se encontravam sobrestados

COLOG COLOG/G
AB

A14 Norma#zação do uso do sistema 
VOTANET

Elaboração de norma#vo específico 
para uso nas eleições comunitárias 
feitas pelo VOTANET, dadas suas 
peculiaridades

COLOG SVE

A15 Eleições Suplementares Elaboração do Planejamento e 
cronograma de Eleições Suplementares
a serem realizadas em 2021

COLOG SVE

A16 Preparação de Urnas 
Eleições 2022 (2 turnos)

Criar planejamento para preparação
das urnas

COLOG SVE

A17 Geração de Mídias 
Eleições 2022 (2 turnos)

Criar planejamento para geração de 
mídias

COLOG SVE

A18 Aprimorar os serviços 
de Exercitação de urnas

Contratação de serviço 
para conservação das
urnas eletrônicas

COLOG SVE

A19 Realizar os simulados de 
hardware determinados pelo
TSE

Planejamento e coordenação 
de simulados de hardware

COLOG SVE

A20 Revisão de rotas de Aéreas do 
Estado

Realizar estudo baseado em consulta 
feita às zonas sobre a possibilidade de
o#mizar as rotas aéreas do Estado, 
dado seu alto custo

COLOG SELOG



A21 Realizar os simulados de 
hardware determinados pelo
TSE

Planejamento e coordenação 
de simulados de hardware

COLOG SVE

A22 Exercitar ro#neiramente as Exercitação do Parque de Urnas COLOG NGUE



urnas para as eleições 2022 Eletrônicas Ciclos 2021/2022

A23 Contratar apoio técnico para as 
eleições nas zonas eleitorais

Contratação de Técnico de Apoio à 
Eleição (TU/TSAT)

COLOG SELOG

A24 Viabilizar a Transmissão de 
dados via satélite em locais de 
di_cil acesso do Estado

Planejar e preparar os pontos de 
transmissão dos resultados da eleição 
2020

COLOG SELOG

A25 Viabilizar a Logís#ca de Eleição Elaborar estudos, planejar e contratar a 
logís#ca necessária à realização das 
Eleições 2022 (2 turnos) - transporte de 
urnas e colaboradores

COLOG SELOG

A26 Realização de 
atendimentos i#nerantes

Elaborar estudo com lista de 
prioridades por municípios para 
recebimento dos serviços da central 
i#nerante, além de planejamento 
para realizar as ações

COLOG SACE

A27 Dimensionamento de Vales
Alimentação e de Mesas 
Receptoras de Votos

Elaboração de resolução visando às 
Eleições 2022 englobando as 
agregações de seções, convocações de 
mesários e outras funções especiais, de
forma que se definam as MRVs do 
Estado e o quan#ta#vo de 
colaboradores convocados

COLOG SACE

A28 Executar o Processo de Padrão 
de So\ware da COSIS 
(PROAGILIS)

A COSIS definiu, em 2018, e 
providenciou a norma#zação do 
processo padrão de desenvolvimento e
implantação de so\ware a ser u#lizado
no âmbito da coordenadoria. O 
processo de so\ware, denominado 
PROAGILIS, pode ser acessado pela 
intranet do TRE-PA
(h7p://proagilis.tre-pa.jus.br). É 
importante destacar que, o registro dos 
trabalhos e os produtos gerados estão 
no processo SEI Nº
0009441-72.2017.6.14.8000. A par#r
da definição do PROAGILIS, a próxima 
etapa a ser executada no biênio
(2019-2020) é sua execução na 
prá#ca, alinhando os novos projetos 
de so\ware às diretrizes estabelecidas
no processo.

COSIS SDS

A29 Revisão, Avaliação e 
Aprimoramento Conanuo do 
Processo de 
Desenvolvimento de 
Sistemas Padrão da COSIS

Com o processo de desenvolvimento 
de sistemas padrão da COSIS 
(PROAGILIS) colocado em prá#ca, 
caberá ao Grupo de Trabalho de 
Gestão de Processo de So\ware (GT-
GPS), ins#tuído pela Portaria TRE 
18.084/2018, executar a avaliação

COSIS COSIS



conanua do mesmo, através de 
acompanhamento do mesmo, com a 
geração de relatórios de avaliação.
O GT-GPS deverá sempre que 
per#nente, propor ajustes no 
processo, visando o seu 
aprimoramento conanuo.

A30 Efe#vação da Aplicação do 
Novo Processo de Solicitação de
Soluções Informa#zadas

Com a natural mudança no ambiente 
que ocorre ao longo do tempo, faz-se 
necessário iden#ficar oportunidades de
melhoria nos processos de trabalho, 
adaptando-os com o obje#vo de 
evolução e o#mização de resultados.
Assim, conforme previsto no Plano 
Diretor de TI (2017-2018), a COSIS, 
juntamente com suas unidades 
internas realizou no ano de 2018, o 
trabalho de revisão do fluxo do 
processo de gerenciamento da pauta 
de projetos, desde o recebimento das 
solicitações, priorização, até a 
composição e aprovação da pauta pela
CDTI (comissão dire#va de Tecnologia 
da Informação).

O resultado foi a publicação da nova IN 
06/2018 e seus anexos, que foram 
aprovados em reunião interna do CTTI 
(Comissão Técnica de Tecnologia da 
Informação).
O andamento dos trabalhos e os
produtos gerados, encontram-se
formalizados no processo SEI Nº
0003016-92.2018.6.14.8000, e
publicados na intranet do TRE/PA na 
área de Governança e Gestão.
Com o Processo de Solicitação de 
Soluções Informa#zadas já mapeado e 
formalmente aprovado, na gestão 
2019/2020 assume-se o desafio de 
colocá-lo efe#vamente em prá#ca, 
com o estabelecimento pela CDTI 
(Comissão Dire#va de TI), da ordem de 
prioridade para o desenvolvimento das
soluções demandadas. A CDTI avaliará 
através de critérios obje#vos, o peso 
estratégico das mesmas.

COSIS COSIS

A31 Gestão do Contrato de 
Sustentação de Sistemas

No começo do ano de 2016, teve o 
início da execução do contrato 74/2015
(sustentação de sistemas), assinado 
com a empresa CTIS em 
dezembro/2015. Tendo sido vencida a

COSIS COSIS



etapa de implantação e adaptação 
tanto da equipe técnica da COSIS/STI 
na gestão e acompanhamento do 
contrato, como também da equipe 
técnica da contratada ao ambiente 
tecnológico do TRE/PA, podemos 
considerar que durante o primeiro ano 
de execução, alcançou-se o 
amadurecimento e domínio das 
prá#cas de gestão do contrato, já 
tendo sido a#ngidos excelentes 
resultados durante o primeiro ano de 
execução.

Dessa forma, nos anos seguintes, 2017
e 2018, efe#vou-se a prorrogação do 
contrato, e com a experiência já 
adquirida, procurou-se o#mizar o uso 
do mesmo, verificando-se os 
procedimentos onde se poderia 
melhorar na gestão do mesmo, de 
forma a aumentar a produ#vidade e 
os bene_cios alcançados, bem como o 
aprimoramento da medição da 
produ#vidade. Durante o biênio 
2019/2020, pretende-se con#nuar a 
procura de oportunidades de melhoria
na gestão do contrato. Durante o ano 
de 2020, deverão ser executados os 
procedimentos visando à realização de
nova licitação, uma vez que não será 
mais possível a prorrogação do 
contrato vigente.

A32 Divulgação na JE, dos projetos 
desenvolvidos no TRE-PA, e 
Cessão de Sistemas de interesse 
para outros Regionais

A a#vidade de cessão de sistemas 
desenvolvidos pelas equipes técnicas 
da STI/COSIS tem ocorrido de forma 
frequente nos úl#mos anos, como 
resultado do intercâmbio de 
informações entre as equipes dos 
vários regionais, seja através de listas 
de e-mails, grupos no aplica#vo 
WhatsApp, ou mesmo nos encontros 
presenciais de técnicos e gestores de 
TI e das diversas áreas de negócio da 
Jus#ça Eleitoral.

Esta é uma a#vidade que demanda das 
equipes das seções de 
Desenvolvimento de Sistemas, Banco 
de Dados e Gerenciamento Web a 
organização do material a ser enviado, 
bem como o suporte técnico às 
equipes dos regionais na implantação 
dos sistemas.
A cessão de sistemas desenvolvidos 
no TRE-PA, traz como bene_cio a

COSIS COSIS



divulgação do trabalho e a valorização
da equipe.
Vale destacar, que se valendo desse 
espírito colabora#vo na Jus#ça 
Eleitoral, o TRE-PA também por vezes 
se beneficia de sistemas desenvolvidos
em outros regionais.

A33 Par#cipação em projetos de 
desenvolvimento colabora#vo
da JE

Durante o biênio 2017/2018, a equipe 
técnica do TRE-PA teve a oportunidade 
de par#cipar de diversos projetos de 
desenvolvimento colabora#vo da 
Jus#ça Eleitoral. Tais projetos visam à 
produção de sistemas e ferramentas 
para uso nacional na JE.
Dentre os projetos, pode-se destacar: 
Ferramenta de Integração RFID x 
ASIWEB, GEL – Georreferenciamento 
Eleitoral e JEConnect.
A par#cipação em projetos 
colabora#vos, traz como bene_cio a 
divulgação do trabalho e a valorização
da equipe técnica do TRE-PA, bem 
como a constante atualização da 
mesma com as tecnologias u#lizadas 
na Jus#ça Eleitoral, e o intercâmbio 
de experiências com servidores de 
outros regionais.
Dessa forma, durante o biênio 
2019/2020, pretende dar con#nuidade 
a esta a#vidade, de acordo com as 
oportunidades e também considerando
a disponibilidade da equipe, de forma a
não prejudicar projetos internos de 
relevância estratégica para o TRE-PA

COSIS COSIS

A34 Integração de Sistemas
Administra#vos ao SEI

Com o alcance da maturidade no uso 
do SEI – Sistema Eletrônico de 
Informações, no TRE/PA, pretende-se,
conforme demanda das áreas de 
negócio, realizar ajuste nos principais 
sistemas administra#vos já em uso no
TRE/PA que envolvem, dentro do 
fluxo do processo de trabalho apoiado
pelo respec#vo sistema, o trâmite de 
processos administra#vos, com o 
obje#vo de implementar a integração 
com o SEI, com a geração automá#ca 
de processos e documentos para 
tramitação.

COSIS SADIN

A35 Desenvolvimento de Módulos
do SEI

Sendo o SEI um sistema aberto para 
desenvolvimento de novos módulos

COSIS SDS



integrados à interface do sistema (sem 
alterar o seu núcleo principal),
ganha-se a possibilidade de 
automa#zação de procedimentos, que
podem ser implementados como um 
novo módulo do SEI, principalmente 
após a atualização da versão do SEI 
u#lizada no TRE/PA para a versão 3.0, 
lançada no final do ano de 2016, e 
implantada no TRE/PA no primeiro 
semestre de 2017. Em 2018 a equipe 
da COSIS par#cipou do Workshop: 
Módulos SEI, realizado no TSE, 
tornando a equipe apta para o 
desenvolvimento de módulos

A36 Sistema AELIS 2020 Com sua primeira versão nos 
Plebiscitos de 2011, o Sistema AELIS 
vem se consolidando desde então, 
como uma ferramenta indispensável 
em diversas fases do Processo 
Eleitoral, contando atualmente com os 
seguintes módulos operacionais: 
Rotas, Pontos de Transmissão, 
Planejamento de Eleição, A#vidades, 
Pessoas, Materiais, Contatos, 
Ocorrências de Urnas, Apuração e 
Acompanhamento. No pleito de 2018, 
foram implementadas melhorias, tanto
na arquitetura do sistema (com 
u#lização dos frameworks Angular 
Spring Boot), usabilidade do usuário e 
nas lógicas de negócio nos diversos 
módulos do sistema AELIS, baseando-
se nas lições aprendidas e nas 
sugestões das diversas unidades que 
u#lizaram o sistema nas Eleições 2016.

Para o pleito 2020 será necessário 
apenas a adaptação da base de dados 
para o novo pleito e adição de novas 
funcionalidades que surgem 
eventualmente.

COSIS SDS

A37 Sistema de Avaliação de Estágio 
Probatório

O sistema de Avaliação de Estágio 
Probatório terá como obje#vo 
gerenciar todo o processo de estágio 
probatório dos servidores que 
ingressam no Tribunal. O sistema irá 
se integrar ao já existente SISAD que é 
responsável pelo gerenciamento do 
processo de progressão funcional dos 
servidores estáveis.

COSIS SDS

A38 Sistema de Controle de Acesso O Sistema de Controle de Acesso de COSIS SADIN



de Veículos Veículos terá como obje#vo gerenciar 
a entrada e saída de veículos ao 
estacionamento do TRE-PA. O sistema 
contará com uma base de dados com 
as associações entre veículo e 
motoristas sendo validado a cada 
entrada e saída. Como as informações 
ficarão em uma base de dados será 
possível realizar pesquisas rápidas, 
auditorias e etc.

A39 Desenvolver Novo Portal 
da Intranet

O obje#vo deste projeto é 
desenvolver uma nova versão do 
Portal da Intranet do TRE/PA, através 
da implementação de requisitos a 
serem coletados junto às unidades do 
TRE/PA. As principais ações envolvidas
neste projeto são as seguintes:
Redefinir o layout da página principal 
do portal, com nova área de noacias, 
destaques e barra de banners; 
Aprimorar a navegabilidade no Portal,
com redefinição das hierarquias das 
informações e das páginas internas; 
Adotar recursos que o#mizem a 
publicação de conteúdo, como lista 
de arquivos (file browsing), bem 
como rever manuais e guias de 
u#lização; Implementar mecanismos 
de audiências do Portal;

Ampliar os índices de acessibilidade do 
portal;
Adotar design responsivo para 
adequação automá#ca de layout 
independente de disposi#vo 
(notebooks, tablets ou smartphones) 
ou navegador web.
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A40 Aprimorar o Acesso à 
Informação no Portal Internet
do TRE-PA

O obje#vo deste projeto é aprimorar o 
acesso à informação para o público 
externo através do Portal Internet do 
TRE-PA, conforme preconiza a 
Resolução CNJ nº 215/2015, que foi 
alterada pelas resoluções: Res. CN nº 
273/2018; Res. CNJ nº 265/2018; e 
Res.
CNJ nº 260/2018. Esta ação promoverá 
melhoria principalmente nos itens dos 
menus “O TRE” e “Transparência” do 
Portal da Internet, envolvendo 
reestruturação de conteúdo, aumento 
de dinamismo das informações 
principalmente nas categorias: 
Governança, Licitações e Contratos, 
Gestão de Pessoas, Transparência 
Passiva (Serviço de Informação ao 
Cidadão - SIC), dentre outras.

COSIS SADIN



A41 Desenvolver os Portais da
Intranet e Internet para
as Eleições 2020

O obje#vo deste projeto é aumentar a 
audiência dos portais para alcançar o 
maior número de usuários que 
procuram por informações correlatas 
às Eleições 2020. É importante 
destacar que o Portal Internet das 
Eleições é construído sobre o ambiente
definido pelo TSE, sendo assim, a 
atuação da SCDW se limita à melhoria 
da estruturação dos conteúdos. Por 
outro lado, o Portal Intranet das 
Eleições é man#do e gerenciado pela 
equipe da SCDW/COSIS, o que permite 
a aplicação de melhoria de layout e 
estruturação da informação com a 
u#lização de temas modernos 
baseados em HTML e CSS3, na 
intranet.
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A42 Novo Portal de Serviços da STI

O Portal de serviços da STI centralizará
conteúdos propostos pelo gabinete da
STI em conjunto com as 
coordenadorias e suas unidades, de 
forma harmônica e visualmente 
moderna. O Portal deverá o#mizar o 
processo de busca, agilizando o acesso
às informações sobre produtos e 
serviços fornecidos pela STI do TRE. 
Dentre as principais caracterís#cas do 
Portal, destacam-se:

Organização do conteúdo com 
navegabilidade o#mizada e conteúdos 
essenciais;
Destaques aos conteúdos 
mais acessados;
Recursos de intera#vidade e 
audiência do portal.
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A43 Portais e Sites Ins#tucionais e 
Sazonais

A construção de portais e sites é uma 
demanda constante, sendo u#lizados 
pelas unidades do TRE-PA para 
concentrar, controlar e divulgar as 
informações referentes a eventos 
realizados. Como por exemplo: Portal 
das Eleições Suplementares, Portal do 
Candidato, Portal da Biometria, Site dos 
Estudos Eleitorais, dentre outros.
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A44 Novo Sistema de Eventos 
- SEVEN

A EJE solicitou à COSIS o 
desenvolvimento de um sistema para 
gerenciar seus eventos, em 
subs#tuição ao gestor de eventos 
atual (usado para administração dos 
eventos), devido à evolução 
tecnológica e dos requisitos do
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negócio. Como proposta, a SCDW 
desenvolverá um sistema com 
funcionalidades de administração dos 
eventos, e com recursos disponíveis na
internet para o par#cipante fazer sua 
inscrição e gerar seus cer#ficados de 
par#cipação. Essa proposta será 
desenvolvida sobre uma nova 
arquitetura, juntamente com um novo
modelo de interface com o usuário, 
similar ao que é adotado nos 
ambientes virtuais de aprendizagem.

A45 Sistema Sala de Imprensa (SIMP) O obje#vo deste projeto é desenvolver 
um sistema que permita o cadastro de 
informações de interesse do público 
em geral, que será captado e divulgado
pelos órgãos de imprensa. O processo 
atualmente é realizado pela ASCOM de
forma manual (com o apoio de editores
de texto e planilhas) e por solicitação, 
gerando muito retrabalho, pois em 
certos casos são atendidas várias 
requisições sobre a mesma 
informação. O sistema Sala de 
Imprensa (SIMP) centralizará as 
informações demandadas pelos órgãos 
de imprensa, disponibilizando aos 
interessados apenas um ponto de 
acesso para encontrarem as 
informações desejadas.
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A46 Novo SGRHWeb O sistema SGRH WEB, u#lizado para 
gerenciar os dados pessoais e 
funcionais dos servidores, foi 
desenvolvido pelo TRE-AC e 
implantado neste Regional em 2010. 
Em 2014, foi implantado de forma 
integrada ao SGRH WEB o sistema 
FreqWeb (desenvolvido pelo TRE-MG), 
u#lizado para realizar o cadastramento
de abonos e compensações pelos 
servidores. Com o passar do tempo, 
novas funcionalidades foram 
incorporadas ao sistema, tais como: 
Consulta AQ, Planejamento de Serviço 
Extraordinário e Extrato de Banco de 
Horas.

A nova versão será desenvolvida 
localmente e tem como obje#vos 
principais: atualizar a tecnologia 
u#lizada no desenvolvimento do 
sistema, integrar os módulos SGRH 
WEB e FreqWeb e incorporar novas 
funcionalidades solicitadas pela SGP, 
tais como: AQ online, formulário de 
subs#tuição, formulário de remarcação
de férias, possibilidade dos servidores 
alterarem seus dados pessoais.

COSIS SADIN



A47 Sistema JURIS (implantação 
– TRE-CE)

Sistema JURIS foi desenvolvido pelo 
TRE-CE e possui a finalidade de gerir as
informações das autoridades 
eleitorais, como:
Manter o controle das vagas existentes
Manter as informações de cadastro
das autoridades
Controlar os mandatos e manter 
digitalmente seus documentos 
comprobatórios
Obter informações das zonas eleitorais 
sem nenhum responsável, de quais 
autoridades estão ocupando quais 
vagas e as informações correlacionadas
como períodos de início e fim de 
mandatos
Gerar folha com informações aos
juízes Manter informações de eventos,
como: férias, licenças etc.
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A48 Migração e Atualização 
do ORACLE

O principal banco deste Regional 
encontra-se na an#ga versão 10g R2 do
Oracle. A maioria dos regionais e o TSE 
já migraram seus bancos para 11g ou 
12c. Esta defasagem de versão de mais
de 10 anos no banco, ocasiona: 
problemas de implantação de sistemas
de outros regionais (que já vem com 
requisitos de uma versão mais atual de
banco), falha de segurança, falha na 
o#mização, impossibilidade de 
atualização de sistemas ou 
implantação de novos sistemas com 
novas funcionalidade, etc. Além das 
vantagens advindas com a atualização 
do banco, as configurações do 
Servidor, em relação a infra, seriam 
consideravelmente melhoradas.

COSIS SADIN

A49 Novo Infobase A fim de concentrar informações de 
Projetos implantados e Operações 
con#nuadas, a SBD desenvolveu o 
sistema InfoBase. O Sistema tem 
informações, como: manual de 
implantação, requisitos de sistema, 
atualizações de scripts de banco e 
outras informações específicas para 
procedimentos como cadastro de 
usuários no SEI, ajuste de senhas no 
ACESSO, exclusão de diários no DJE etc.
Algumas informações são privadas da 
Unidade (SBD) e outras podem ser 
compar#lhadas com a COINF para 
agilização de um chamado.
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A50 Implantação do PJe no 1º grau O Processo Judicial Eletrônico (PJE) 
entrou em produção neste Regional em
setembro/2017 no âmbito do 2º grau, e
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consiste em uma ferramenta que 
permite o trâmite eletrônico dos 
processos judiciais na Jus#ça Eleitoral. 
A u#lização da ferramenta traz 
diversos bene_cios, a exemplo do que 
já ocorre para processos 
administra#vos com a u#lização do SEI,
como: eliminação dos volumes em 
papel, maior segurança das 
informações, maior facilidade de 
consulta, agilidade nos trâmites, 
dentre outros. Com a implantação no 
1º grau, as mesmas vantagens serão 
aplicadas aos processos iniciados nas 
zonas eleitorais

A51 Implantação de Solução 
Nacional para Estaas#cas do 
PJe e Envio de Dados ao CNJ

Os sistemas PortCRE e PortJE, foram 
desenvolvidos pelo TRE-RO e 
implantados neste Regional, 
respec#vamente em 2016 e 2018. 
Com os sistemas, foi possível ter um 
controle sobre o grau de eficiência dos
cartórios e do 2º grau, através de 
estaas#cas, rankings e alertas. Além 
disso, ambos são u#lizados para 
consolidar as informações solicitadas 
pelo CNJ sobre o grau de 
cumprimentos das metas nacionais do 
Poder Judiciário. No final de 2018, TSE 
iniciou projeto para desenvolver uma 
solução nacional unificada que 
proporcione estaas#cas sobre os 
processos do PJe bem como garanta 
maior confiabilidade e precisão nas 
informações prestadas ao CNJ com o 
obje#vo final de cumprir as obrigações
de concessão do Selo Jus#ça em 
Números
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A52 Outras Soluções de TI 
provenientes da Pauta 
de Solicitações de 
Sistemas

Além dos projetos principais 
destacados neste plano, a COSIS/STI 
deverá através de suas três unidades 
técnicas, dentro de sua capacidade e 
força de trabalho, executar ao longo 
do biênio, o desenvolvimento e 
implantação de diversas soluções, de 
acordo com as demandas atuais 
existentes na pauta de projetos, com 
as possíveis novas demandas 
levantadas pelas unidades do TRE/PA 
no período, bem como com a 
priorização definida pela alta 
administração do TRE/PA.
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