‘ Tribunal Regional Eleitoral do Para o’. Gabinete de Planejamento,
| J

Estratégia e Gestao

Propiciar a Gestao Estratégica alinhada ao Planejamento Estratégico do

Poder Judiciario
1. MOTIVO DO ENCERRAMENTO
( X)) Projeto concluido:  Entrega Final: 1325434
( ) Projeto cancelado: Informagdo SEI , decisao SEI

<nome do projeto>

( ) Absorvido pelo projeto Informacgdo SEI , decisdo SEI

2. CONSIDERACOES/JUSTIFICATIVAS, EM CASO DE CANCELAMENTO

3. ANALISE DE VARIACAO

Prazo final original Prazo real final

30/06/2021 30/06/2021

4. ENTREGAS INTERMEDIARIAS NAO REALIZADAS

Identificacdo da entrega Justificativa

5. LICOES APRENDIDAS (Preenchimento obrigatério para projetos entregues apés o prazo do PGP)

Fase/Entrega do Licao aprendida Acgao Tomada O que poderia ter sido feito de forma
projeto diversa
E1,E2, E3 Falta de conhecimento dos | Ajuste nos documentos | Por se tratar de assunto discutido na
componentes da equipe levaa | entregues, levando a | instituicdo a cada hexénio, ndo ha o
atrasos na execu¢do do | entrega do Glossario de | conhecimento acumulado pela equipe,
cronograma. Indicadores para data | sendo indicado que haja contratagdao de

posterior a entrega do Plano | consultoria externa
Estratégico

E4 Tempo escasso para | Definicdo do identidade | Haver um contrato que facilite a
contratacdo de servigo de | visual pela propria unidade | implementa¢do do servigo, atendendo a
editoragdo e definicdo de demanda de todas as unidades do Orgdo

identidade visual

6. SOLICITACOES DE MUDANCAS

Data Descri¢ao da alteragao

() Prazo de conclusdo do projeto () Escopo —abrangéncia ( ) Orgamento ( ) Objetivo Estratégico
() Prazo de conclusdo de entregas intermediarias — sem afetar a data prevista de encerramento do projeto

() Prazo de concluséo do projeto () Escopo —abrangéncia ( ) Orcamento ( ) Objetivo Estratégico
() Prazo de conclusdo de entregas intermediarias — sem afetar a data prevista de encerramento do projeto

() Prazo de concluséo do projeto () Escopo —abrangéncia ( ) Orcamento ( ) Objetivo Estratégico
() Prazo de conclusdo de entregas intermediarias — sem afetar a data prevista de encerramento do projeto
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