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Estratégia e Gestdo
Gestao do Processo Eleitoral - Eleicoes 2022
1. MOTIVO DO ENCERRAMENTO
( X) Projeto concluido: Entrega Final: _Aprovagdo PIE 2022 (SEI 1441464)_
( ) Projeto cancelado: Informagdo SEI , decisdo SEI
() Absorvido pelo projeto <nome do projeto> Informag3o SEI , deciso SEI
2. CONSIDERAGOES/JUSTIFICATIVAS, EM CASO DE CANCELAMENTO
3. ANALISE DE VARIACAO
Prazo final original Prazo real final
30/11/2021 30/11/2021
4. ENTREGAS INTERMEDIARIAS NAO REALIZADAS
Identificacdo da entrega Justificativa
5. LICOES APRENDIDAS (Preenchimento obrigatdrio para projetos entregues apds o prazo do PGP)
Fase/Entrega do Licao aprendida Agao Tomada O que poderia ter sido feito de forma
projeto diversa

6. SOLICITACOES DE MUDANCAS

Data Descricao da alteracao

23/09/2021 () Prazo de conclusio do projeto ( ) Escopo —abrangéncia ( ) Orcamento ( ) Objetivo Estratégico

( X)) Prazo de conclusao de entregas intermediarias — sem afetar a data prevista de encerramento do projeto

() Prazo de conclusio do projeto ( ) Escopo —abrangéncia ( ) Orcamento ( ) Objetivo Estratégico
() Prazo de conclusio de entregas intermediarias — sem afetar a data prevista de encerramento do projeto

() Prazo de conclusio do projeto ( ) Escopo —abrangéncia ( ) Orcamento ( ) Objetivo Estratégico
() Prazo de conclusio de entregas intermediarias — sem afetar a data prevista de encerramento do projeto

7. HISTORICO DE REGISTRO

Versao Data Autor Descricao

1.0 25/03/2022 Roberto Moura Elabora¢do do documento




